


DODATEK Č. 3

č. PPR-20226-70/ČJ-2017-990656



ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2017, ve znění následných dodatků

Smluvní strany:

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitelem Správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
kontaktní osoby: 
telefonní číslo:
mobil:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s. r. o.
se sídlem: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno
zastoupen:  jednatel
IČO: 27755690
DIČ: CZ27755690
číslo účtu: Fio Banka a. s., č. ú.: 2800332707/2010
kontaktní osoba: 
e-mail:
mobil:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56867

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „SLZ – Praha 5 – Zbraslav – Rozvoj areálu Zbraslav („RAZ“) – projektová příprava – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti“, č.j.: PPR-20226-47/ČJ-2017-990656, dne 7. 12. 2017 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 08. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 12. 2018 (dále jen „smlouva“);
- B) Z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 8 smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- Smluvní strany se dohodly na rozšíření výkonových fází 1 a 5 – 13 předmětu díla dle čl. IV odst. 1 smlouvy a týká se provedení projekčních a souvisejících prací pro návrh novostavby patrových garáží a dílen (tzv. „0 etapa“) předcházející samotné výstavbě administrativního komplexu budov dle smlouvy.
- Předmětem tohoto dodatku č. 3 je zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k „0 etapě - Rozvoj areálu Zbraslav“ – budova patrových garáží a dílen, včetně koordinace projektové přípravy budovy patrových garáží s projektovou přípravou celého areálu.

Část díla (fáze specifikované v článku III této smlouvy):	Termín:
Fáze 1a (Příprava zakázky)	Do jednoho (1) měsíce od účinnosti dodatku č. 3
Fáze 5a (DUR)	Do třech (3) měsíců od účinnosti dodatku č. 3
Fáze 6a (Inženýrská činnost, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí)	Do třech (3) měsíců od předání DUR
Fáze 7a (Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí)	
Fáze 8a (DSP)	Do třech (3) měsíců od podání žádosti o ÚR
Fáze 9a (Inženýrská činnost, podání žádosti o vydání stavebního povolení)	Do třech (3) měsíců od předání DSP
Fáze 10a (Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení)	
Fáze 11a (DPS)	Do třech (3) měsíců od podání žádosti o SP
Fáze 12a (DVZ)	Do jednoho (1) měsíce od předání DPS
Fáze 13a (AD)	Po celou dobu realizace výstavby

II.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena za poskytnuté plnění bez DPH uvedená v čl. V. CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 1 smlouvy, se navyšuje o 9 480 000,00 Kč bez DPH (slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), tj. o 11 470 800,00 Kč včetně DPH (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát tisíc osm set korun českých). Změny a rozšíření předmětu díla (výkonové fáze 1 a 5 až 13) jsou uvedeny v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.
2. Na základě shora uvedeného, se tedy znění čl. V. CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena za řádné a včasné provedení díla činí:

<i>cena díla bez DPH</i>	<i>107 820 460,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>22 642 296,00 Kč</i>
<i>cena díla včetně DPH</i>	<i>130 462 756,00 Kč“</i>

Ostatní odstavce čl. V. smlouvy zůstávají tímto beze změny.

III.

1. Ostatní ustanovení tohoto dodatku č. 3 ve znění shora uvedených dodatků zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy, uzavírá se v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1: Cenová nabídka

Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann
Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.07.17
10:41:58 +02'00'

.....

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Doc. Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.07.17
09:22:35 +02'00'



jednatel

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

poř. č.	označení	NÁZEV POLOŽKY (VÝKONOVÉ FÁZE)	NABÍDKOVÁ CENA [Kč]	
			bez DPH [Kč]	vč. DPH [Kč]
1	Fáze 1a	Příprava zakázky	120 000,00 Kč	145 200,00 Kč
2	Fáze 5a	DUR	2 420 000,00 Kč	2 928 200,00 Kč
3	Fáze 6a	Inženýrská činnost, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč
4	Fáze 7a	Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
5	Fáze 8a	DSP	2 740 000,00 Kč	3 315 400,00 Kč
6	Fáze 9a	Inženýrská činnost, podání žádosti o vydání stavebního povolení	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
7	Fáze 10a	Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
8	Fáze 11a	DPS	3 300 000,00 Kč	3 993 000,00 Kč
9	Fáze 12a	DVZ	300 000,00 Kč	363 000,00 Kč
10	Fáze 13a	AD	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
CELKEM			9 480 000,00 Kč	11 470 800,00 Kč