

Dodatek k objednávce OVV/0548/2020


Změna termínu plnění:

Montáž kancelářského nábytku do kanceláře č. 112, dle výše uvedené objednávky, byl s dodavatelem domluven na 14.7.2020.


Z důvodu vytopení budovy „D“ dne 4.7.2020 byl navržený termín montáže kancelářského nábytku objednatel zrušen.


Náhradní termín pro montáž kancelářského nábytku je stanoven do 31.10.2020.

V Ostravě - Porubě dne 13.7.2020


Ing. Jana Magerová
Za objednatele:

Simona Rychlá
Za dodavatele:


Potoční 1/94, 702 01, Písek, ČR
Kč



*Dodavatel pokračuje převzetí objednávky
- dodání dne 14.7.2020.*



AMBRA - Group s.r.o., Příčná 1094, 733 01 Frýdek-Místek
IČ: 25379887, DIČ: CZ25379887
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 13690

www.ambra.cz

Úložní list

Příloha k zálohové faktuře číslo:
200202777

Na základě vzájemné dohody sdělujeme, že Vaše vyrobené zboží specifikované ve výše uvedené faktuře můžeme prozatím ponechat v našem skladu. Zboží bude uskladněno zdarma a po celou dobu uložení v našem skladu pojištěno.

Ve Frýdku-Místku, dne: 13.7.2020

Ambra -Group, s.r.o.
Příčná 1094, 733 01 Frýdek-Místek
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
733 01 27087

.....
asistentka přípravy a realizace zakázek

Potvrzení o výdeji zboží z úschovy

Potvrzujeme, že dne nám bylo předáno zboží specifikované ve výše uvedené faktuře / dodacím listu.

V..... dne

.....
podpis a razítko odběratele