

**DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2018

č. PPR-22158-40/ČJ-2016-990656

**Smluvní strany:****objednatel:**

se sídlem:

zastoupen:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Ing. Milanem Grohmannem, náměškem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky pověřeným zastupováním

**adresa pro doručování:**

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

IČO:

000 07 064

DIČ:

CZ00007064

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

5504881/0710

Ve věcech technických

telefonní číslo:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

**a****zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupen:

**RAVAL projekt v. o. s.**

Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň

 společníkem a   
společníkem

IČO:

49194852

DIČ:

CZ49194852

číslo účtu:

83740361/0100

kontaktní osoba:

e-mail:

telefonní číslo:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2807

(dále jen „zhotovitel“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Novostavba areálu - projektová příprava - Brno, Hrázní 170/1**“, č.j.: PPR-22158-22/ČJ-2016-990656, dne 9. 3. 2017 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2018 (dále jen „smlouva“); a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s článkem X., odst. 4 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

## II.

- Smluvní strany se na základě objektivních skutečností, které vznikly v průběhu provádění projekčních prací, dohodly na navýšení ceny díla za zajištění zpracování plánu BOZP v průběhu přípravy stavby. Zajištění plánu BOZP je nutné pro zdárné dokončení projednání DSP a DOSS.
- Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se **navyšuje o 25 000,00 Kč bez DPH, tj. 30 250,00 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši **2 225 000,00 Kč bez DPH tj. 2 692 250,00 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*

- Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. IV. Cena díla, odst. (4) Platební kalendář položka dokumentace pro provedení stavby (DPS) navyšuje o částku 30 250,00 Kč včetně DPH za zpracování plánu BOZP.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (4) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(4) Platební kalendář:*

<i>- po předání studie bude uhrazeno</i>	<i>145 200,00 Kč včetně DPH</i>
<i>- po předání DUR bude uhrazeno</i>	<i>786 500,00 Kč včetně DPH</i>
<i>- po předání DSP bude uhrazeno</i>	<i>798 600,00 Kč včetně DPH</i>
<i>- po předání DPS bude uhrazeno</i>	<i>961 950,00 Kč včetně DPH“</i>

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

- Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provedení stavby (DPS), a to z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020, a příslušným vládním opatřením - vyhlášením nouzového stavu na území České republiky.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob zhotovení a předání díla, odst. (7) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(7) Termín zhotovení a předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) je nejpozději do 30. 9. 2020.“*

Ostatní odstavce čl. III. Způsob zhotovení a předání díla zůstávají beze změny.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

**Ing. Milan  
Grohmann** Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.07.17  
09:27:16 +02'00'

.....  
**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:

.....  
  
společník

.....  
  
společník