

# **Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0092

číslo smlouvy zhotovitele:

**„Oprava mostu 201d-023 Poštovní ulice, Jablonec nad Nisou“**

uzavřená mezi smluvními stranami

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

a

**Skanska a.s.**

Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 310019, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kyprou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Skanska a.s.**

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ699 004 845

se sídlem Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B vložka 15904,

zastoupená Michalem Pfafem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy, a Ing. Josefem Černým, hlavním stavbyvedoucím,

bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, č.ú. 1000564927/3500

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0092

**I. Předmět Dodatku č.2**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám proti zadávací dokumentaci a dále bylo na základě požadavku objednatele rozhodnuto, že konečné povrchy mostního objektu provede společnost Technické služby města Jablonec nad Nisou, s.r.o. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve Změnovém listu č. 1. S ohledem na tyto skutečnosti dochází k úpravě ceny realizace díla.

**II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:**

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č.1 tohoto dodatku ve Změnovém listu č. 1 a v rekapitulaci. Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. Článek 3 Cena díla a platební podmínky se mění takto:**

#### ***Původní text:***

- 3.1.2.** *Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí*

*Cena Díla celkem bez DPH: 1 957 898,97,- Kč  
(slovy jedenmilliondevětsetpadesátsedmtisícosmsetdevadesátosm korun českých devadesátsedm haléřů)*  
*DPH: 411 158,78,- Kč  
(slovy čtyřistajedenácttisícstopadesátosm korun českých sedmdesátosm haléřů)*  
**Cena Díla celkem včetně DPH: 2 369 057,75 Kč**  
*(slovy dvamilionytřistašedesátdevětnulapadesátsedm korun českých sedmdesátpět haléřů)*

*Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.*

#### **Se nahrazuje textem:**

- 3.1.2.** *Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a Změnovém listu č.1, která činí*

*Cena Díla celkem bez DPH: 2 165 240,35 Kč  
(slovy dvamilionystošedesátpěttisícdvěstěčtyřicet korun českých, třicetpět haléřů)*  
*DPH: 454 700,47 Kč  
(slovy čtyřistapadesátčtyřitisícsemset korun českých, čtyřicet sedm haléřů)*  
**Cena Díla celkem včetně DPH: 2 619 940,82 Kč**  
*(slovy dvamilionytřistašedesátdevětnulapadesátsedm korun českých sedmdesátpět haléřů)*

*Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.*

### **IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0092, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha č.1: Změnový list č.1 včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne 26.6.2020

V Praze dne, 26.6.2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Petr Roubíček,  
náměstek primátora

.....  
Michal Pfaf  
ředitel závodu Inženýrské stavitelství  
Čechy

.....  
Ing. Otakar Kypka,  
vedoucí OÚaHR

.....  
Ing. Josef Černý  
hlavní stavbyvedoucí

.....  
za věcnou správnost:  
Ing. Pavel Sluka,  
vedoucí oddělení investiční výstavby