

K E S M L O U V Ě Č . 1 O D Í L O

(dále jen dodatek)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Oprava komunikace III/00421b Mirotice

číslo smlouvy zhotovitele: **16/2020/453-20-000**

číslo smlouvy objednatele: **89/P/2020**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [REDAKOVANÉ] tel.: [REDAKOVANÉ]
Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen [REDAKOVANÉ] tel.: [REDAKOVANÉ]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a .s.**
Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupený: dvěma členy představenstva
tel.: 383 321 445 / 383 322 553
IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 datum zápisu 19.11.1999.

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Václav Oubrecht, tel.: [REDAKOVANÉ]
Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, tel.: [REDAKOVANÉ]
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKOVANÉ] tel.: [REDAKOVANÉ]

(číslo autorizace: 0007834)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění rozsah díla uvedený v čl. 2, odst. 2.1 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z čl. 4, odst. 4.2 smlouvy o dílo. Dále se na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. 6. 2020 v příloze upravuje termín dokončení díla uvedený v čl. 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je komunikace III/00421b Mirovice, okr. Písek

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 89/P/2020 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací k změnovému listu č. 1.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště - červen 2020**

Dokončení díla: **do 7. 7. 2020**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 4.2. **Smluvní cena díla:**

Cena díla dle SOD bez DPH	773 908,10 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	- 6 080,00 Kč
Cena díla dle dodatku bez DPH	767 828,10 Kč
DPH 21%	161 234,90 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	929 072,00 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 30. 6. 2020

České Budějovice, dne: - 1. 07. 2020

Za objednatele:


Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje


V Sousedovicích, dne: 1. 7. 2020

Za zhotovitele:


Bc. Václav Ůbrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.


Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.



Stavba: Oprava komunikace III/00421b Mirostice

č. SOD objednatele: 89/P/2020

Objekt: III00421b - SO 101 objekt SÚSJčK

č. SOD zhotovitele: 16/2020/453-20-000

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s.

Předmět změny:

III00421b - SO 101 objekt SÚSJčK

Popis změny :

Návrh ocenění:

cena celkem

Méněpráce

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 30.6.20 podpis: ..

Projektant

datum: podpis: ..

TDS:

datum: 30.6.20 podpis: ..

Investor: INC. JAN ŠTĚHA

datum: 1.07.2020 podpis: ..

Přílohy:

Položkový rozpočet - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Oprava komunikace III/00421b Mirovice

Měněpráce č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
III00421b - SO 101 objekt SÚSJčK			
CENA STAVBY			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Oprava komunikace III/00421b km 0,042-0,232

Objekt:

III00421b - SO 101 objekt SÚSJČK

KSO:

Místo: Mirovice

OC-CZ:

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 080,00

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-6 080,00	21,00%	-1 276,80
snížené	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 356,80

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace III/00421b km 0,042-0,232
 Objekt: III00421b - SO 101 objekt SÚSJČK
 Místo: Mirovice Datum: [REDAKCE]
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: ZNAKON, a.s. [REDAKCE]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	[REDAKCE]
HSV - Práce a dodávky HSV	[REDAKCE]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDAKCE]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace III/00421b km 0,042-0,232
 Objekt: III00421b - SO 101 objekt SÚSJČK
 Místo: Mirovice Datum: [REDAKCE]
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel: [REDAKCE]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-6 080,00
o	HSV		Práce a dodávky HSV				-6 080,00	
o	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 080,00	
16	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	[REDAKCE]	[REDAKCE]		[REDAKCE]
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	WV		"délka 150m"					
	WV		"oboustranně"					
	WV		190*2					
	WV		Součet					

Držitel certifikátů systému jakosti
Dle ČSN EN ISO 9001:2016
Dle ČSN EN ISO 14001:2016
Dle ČSN EN ISO 18001:2008

ZNAKON, a.s.**č.p. 44, PSČ 386 01 Sousedovice**

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

SÚS JČK
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „ Oprava komunikace III/00421b Mirovice „

Tímto Vás žádám o prodloužení termínu dokončení stavby do 7.7.2020.

Staveniště bylo převzato dne 11.6.2020. Následně bylo provedeno odstranění podkladních vrstev a poté staveniště uvolněno zhotoviteli Města Mirovice pro další práce (vrstvy z KSC, obruby, oprava uličních vpustí atd.). Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, tj. nadměrné srážky došlo k podmáčení podkladních vrstev vozovky.

Děkuji za kladné vyřízení.



za ZNAKON, a.s.



V Sousedovicích dne 30.6.2020