

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2019-89**  
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města Pardubice  
Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické  
správy OMI MmP  
Tel: 466 859 412, e-mail:  
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046  
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:

**a**

**Zhotovitel:** Sinc s.r.o.  
Se sídlem: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice  
Zastoupen: Tel:  
IČO: 288 14 878 DIČ: CZ28814878  
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28916  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:

**I.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 06.03.2020 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-89 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Psí útulek - PD“, včetně zajištění inženýrské činnosti („IČ“).

V průběhu zpracování předmětu díla ve stupni návrh stavby+ dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inženýrské činnosti (DÚR+IČ) docházelo k posouvání termínů koordinačních schůzek, a to vlivem zavedeného opatření v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označený jako SARS CoV-2/ na území České republiky, nouzový stav. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla ve stupni „Návrh stavby + dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR+IČ“.

**II.**

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení dílčí části díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení dílčí části díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se pouze k termínu dokončení dílčí částí DÍLA, a to DÚR + IČ, jež zní:

- DÚR+ IČ **do 20 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- DÚR+ IČ **do 30 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

### III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-89 ze dne 06.03.2020 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení plnění předmětu díla

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

Ing. Martin Charvát  
Primátor

jednatel společnosti

Odesílatel:

**Sinc s.r.o.**

T. G. Masaryka 2065/26

568 02 Svitavy

Adresát:

**Statutární město Pardubice**

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

### **Věc – návrh dodatku k SOD**

**Akce:** **Psí útulek - PD**

**SOD číslo:** OMII-VZMR-2019-89

**Investor:** Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

**Zpracovatel PD:** Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

Na základě situace s COVID-19 a s tím související odkládání termínu koordinačních schůzek žádám o prodloužení termínu odevzdání stupně DÚR projektové dokumentace dle uzavřené SOD a to následovně:

- a) DÚR+IČ do 30 týdnů

Termíny pro odevzdání DSP a DPS dle stávající SOD.

V Pardubicích dne 9.7.2020