



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Číslo dodatku: **2019/Mal/000245/SML/2**

## Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2019

**na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:**

**„Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - I. etapa**

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### 1.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	

- dále jako „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>LINEPLAN s.r.o.</b>
se sídlem	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený	Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti
IČO	62255860
DIČ	CZ62255860
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672	
Spojení (telefon, email)	
- dále jako „zhotovitel“	
(společně dále jako „smluvní strany“)	

### 2.

#### Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.12.2019 smlouvu o dílo č. 2019/Mal/000245/SML na vypracování projektové dokumentace s názvem „Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - I. etapa (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 2019/Mal/000245/SML/1 ze dne 22.04.2020.

2) Smluvní strany se dohodly na rozšíření smlouvy v **části B** Dokumentace pro společné povolení stavby ( DPSPS) a DPS a AD, čl. II. Doba plnění, odst. 3 Dokumentace pro společné povolení stavby (dále také „DPSPS“), **znění:**

## čl. II. Doba plnění ve znění:

3. Čistopis dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán **v 6 vyhotoveních do 16 týdnů** od schválení konceptu uvedené dokumentace objednatelem.

### zní nově takto:

3. Čistopis dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán **v 6 vyhotoveních do 26 týdnů** od schválení konceptu uvedené dokumentace objednatelem.

## čl.III.

### Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro společné povolení stavby (DPSPS)	792.220	166.366	958.586
PD pro provádění stavby (DPS)	136.500	28.665	165.165
<b>Cena celkem</b>	<b>928.720</b>	<b>195.031</b>	<b>1.123.751</b>

### zní nově takto:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro společné povolení stavby (DPSPS) - koncept	475.332	99.819,70	575.151,70
PD pro společné povolení stavby (DPSPS) - čistopis	316.888	66.546,48	383.434,48
PD pro provádění stavby (DPS)	136.500	28.665	165.165
<b>Cena celkem</b>	<b>928.720</b>	<b>195.031</b>	<b>1.123.751</b>

## 3.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 45/5.20 dne 09.07.2020.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne .....

V Ostravě dne .....

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b> RNDr. Helena Pešatová, starostka města	<b>LINEPLAN s.r.o.</b> Ing. Radim Čech, jednatel společnosti