



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 20200160

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana
za kterou právně jedná: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

Trigema Building a.s.
se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
spisová značka: B 11535 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: panem Petrem Bělinou, předsedou představenstva a panem Petrem
Katrlikem, členem představenstva
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 212935908/0300
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: y2dgrgr

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke **Smlouvě o dílo č. 20200160** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“). K uzavření dodatku č. 1 dochází z důvodu změny podrobného (týdenního) časového harmonogramu prací. Tato změna vychází z potřeby posunutí předpokládaného termínu zahájení plnění veřejné zakázky a předpokládaného termínu uzavření smlouvy, ke kterým došlo v důsledku časové náročnosti zadávacího řízení. V průběhu zadávacího řízení byl několikrát posunut termín pro podání nabídek z důvodu změny zadávací dokumentace, v rámci posuzování a hodnocení nabídek jednotlivých



účastníků došlo k zaslání žádostí o objasnění a doplnění nabídek, vybraný dodavatel byl opakovaně vyzván k doplnění dokladů předkládaných před podpisem smlouvy.

I.

V čl. XIII Závěrečná ujednání se ruší v odst. 7 smlouvy Příloha č. 4 a nahrazuje se novým zněním.

Po podpisu dodatku č. 1 se Příloha č. 4 stává nedílnou součástí smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 (čtyřech) výtiscích (stejnopisech), z nichž 3 (tři) obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Dodatek č. 1 včetně smlouvy se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Příloha č. 4 – Podrobný (týdenní) časový harmonogram prací.

V Praze dne 4. 5. 2020

V Praze dne 4. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Trigema Building a.s.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Petr Bělina
předseda představenstva

.....
Petr Katrlík
člen představenstva