

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) **Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.**, IČO: 05676924, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 268783, zastoupený Miroslavem Jechem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDem K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 21. 1. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem: „Oprava hasičské zbrojnice v Plzni Bukovci“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 5. 5. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) při realizaci Díla se vyskytla potřeba změn projektové dokumentace a s tím spojené změny Díla; tyto změny mají vliv na termín dokončení a předání Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že čl. IV MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:
*3. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat dílo do 30. 6. 2020.***
- 1.2 Změna termínu dokončení a předání Díla tímto dodatkem č. 2 byla sjednána na základě všech změn projektové dokumentace a předmětu Díla po dobu trvání realizace Díla a Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 2 prohlašuje, že neexistují žádné jiné okolnosti, které by vedly k prodloužení termínu dokončení a předání Díla dle v čl. 1.1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (do 30. 6. 2020).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0119/20 ze dne 1.7.2020

2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 2.7.2020

V Plzni dne 2.7.2020

.....
Plzeň, statutární město
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.
Miroslav Jech, jednatel