



NMNMSML20200305

Dodatek č. 10

*ke Smlouvě o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 29.05.2019, dodatku č.2 uzavřeného dne 19.07.2019,
dodatku č.3 uzavřeného dne 24.02.2020, dodatku č.4 uzavřeného dne 06.03.2020,
dodatku č.5 uzavřeného dne 12.05.2020, dodatku č.6 uzavřeného dne 14.05.2020,
dodatku č.7 uzavřeného dne 21.05.2020, dodatku č.8 uzavřeného dne 22.05.2020 2020
a dodatku č.9 uzavřeného dne 26.06.2020
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 10 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- doplňuje dodávka a montáž dřevěného zábradlí u schodišť tribuny
- doplňuje dodávka a montáž madel u bočních schodišť na tribunu
- doplňuje provedení akustického měření hluku

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 17 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **61.157.910,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):

- částka DPH na 12.843.161,10 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 74.001.071,10 Kč.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **61.212.910,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):

- částka DPH na 12.854.711,10 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 74.067.621,10 Kč.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 10.

3. Ruší se příloha č. 16 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“ a nahrazuje se novou přílohou č. 18 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10, k němuž tvoří přílohu č. 2,

příčemž změna je způsobena změnou ceny díla.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 10 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 10 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 10.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 10 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 10.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 10 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 10 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 10 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 10 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 10 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. schůzi dne 10.09.2018 pod bodem č. 33/58/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

Příloha č. 2 – Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění.

v Novém Městě na Moravě

dne -8. 07. 2020

objednatel:




Stanislav Marek
místostarosta

v Novém Městě na Moravě

dne 8. 7. 2020

zhotovitel:



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 10 k SoD č. ZAK-001-2019
(Příloha č. 17 SoD č. ZAK-001-2019)

Položkový rozpočet změn

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	001h/2019 Sportovní hala Nové Město na Moravě	
Objekt:	SO-01 SPORTOVNÍ HALA	
Rozpočet:	17 Zábradlí na tribunu, měření hluku	
Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 00294900 DIČ: CZ00294900
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 1358 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	55 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	55 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

55 000,00 CZK

v Novém Městě na Moravě dne 8. 7. 2020

zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 000,00	82
799	Ostatní	PSV			10 000,00	18
Cena celkem					55 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	001h/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	17	Zábradlí na tribunu, měření hluku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				45 000,00
1a	7661	Doplnění dřevěného zábradlí na tribunu (sloupek, prkno, madlo, konzole, spojovací materiál, montáž)	ks	12,00000	2 500,00	30 000,00
2a	7662	Madlo na schodiště na tribuně, připevněno na podklad z prkna, délka 3m	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00
Díl: 799		Ostatní				10 000,00
3a	7991	Akustické měření hluku	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Příloha č. 2 Dodatku č. 10 k SoD č. ZAK-001-2019
(Příloha č. 18 SoD č. ZAK-001-2019)

Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění

Finanční harmonogram stavby

stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě

zadavatel: Město Nové Město na Moravě

zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

měsíc	duben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	zář 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020
 týden																
Sportovní hala																
HTÚ	■	■	■	■												
Základy - patky a pasy		■	■	■	■	■										
ŽB skelet			■	■	■	■	■									
Ležatá kanalizace							■	■	■							
Základová deska								■	■							
Ocelová kce zastřešení					■	■	■	■	■							
Ocelová kce vstup					■	■	■	■	■							
Střecha - hala								■	■	■	■					
Vodorovné kce stropy								■	■	■	■					
Sendvičové panely								■	■	■	■					
Střecha - šatny									■	■	■	■				
Vnější výplně otvorů										■	■	■	■			
Vnitřní příčky										■	■	■	■			
Hrubé rozvody řemesel										■	■	■	■			
Podlahy bez krytiny											■	■	■	■		
Obklady												■	■	■	■	
Podhledy													■	■	■	■
Dlažby														■	■	■
Malby a nátěry															■	■
Kompletace řemesel																■
Lezecká stěna																■
Podlahové krytiny																■
Sportovní vybavení																■
Vnitřní dveře																■
Vybavení interiéru																■
Závěr.a úklid.práce, měření,...																■
Přípojky																
Kanalizace			■	■	■	■	■	■	■							
Voda			■	■	■	■	■	■	■							
Plyn			■	■	■	■	■	■	■							
Elektro			■	■	■	■	■	■	■							
Optický kabel			■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■
Ostatní																
Zpevněné plochy, parkoviště										■	■	■	■	■	■	■
Veřejné osvětlení										■	■	■	■	■	■	■
Terénní a sadové úpravy																■
Reklamní zařízení																■
Měsíční fakturace v tisících Kč bez DPH	40	450	6272	6582	487	3486	8608	3002	94	2989	4323	7858	6085	6789	4045	103

Dne : 8. 7. 2020

Zpracoval : Ing. Zdeněk Kutra

