

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. SMLO-98/1073/OST/20/2020 ze dne 09.04.2020

na realizaci zakázky

„Technická asistence - sestavení harmonogramu dle podkladů od zpracovatele zadávací dokumentace“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO:

000 85 031

DIČ:

CZ00085031

zastoupena

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace,

████████████████████ - jmenovaný zástupce
statutárního orgánu,

████████████████████ - jmenovaný
zástupce statutárního orgánu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail, tel:

████████████████████

Kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████ technický náměstek

e-mail, tel:

████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

Ing. Václavem Větrovským, MBA, statutárním
ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail, tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

Martina Veselá, výrobní ředitelka

e-mail, tel:

████████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 09.04.2020 Smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-98/1073/OST/20/2020 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „*Technická asistence - sestavení harmonogramu dle podkladů od zpracovatele zadávací dokumentace*“ (dále jen „**Zakázka**“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
- B. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby poskytování Služeb tak, jak je specifikováno níže. Důvodem pro prodloužení doby poskytování Služeb je skutečnost, že příprava staveb a s ní souvisejících podkladů bude probíhat déle, než bylo původně předpokládáno. Poskytovatel proto bude muset poskytovat Služby déle, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.

Čl. I

Změny Smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit dobu poskytování služeb prováděných Poskytovatelem, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.1. Článek **III. Doba plnění**, bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:
 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtě nejdéle do 31.7.2021
2. Výše uvedené změny Smlouvy nepředstavují změnu podstatnou podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Konkrétně se jedná o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ (změny nepředvídatelné).

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě článku X. Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

za Poskytovatele
Contract management, a.s.

V Pardubicích dne: 3.7.2020

V Praze dne: 10.7.2020



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace



Ing. Václav Větrovský, MBA
statutární ředitel

