



UTB – Laboratoř kybernetické bezpeřnosti

Dodatek ř. 1

Ke Smlouvě o dílo, uzavřený dle příslušných ustanovení zákona ř. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřizovaná zákonem ř. 404/2000 Sb., o zřizování Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

T-SOFT a.s.

se sídlem: U zásobní zahrady 2552/1a, 130 00 Praha 3
IČO: 40766314
DIČ: CZ40766314
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Ing. Jaroslav Pejřoch
registrace: společnost je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15233.
e-mail: info@tsoft.cz
ID datové schránky: vrugr8f
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

Preambule:

Dne 20. 2. 2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2020000141, vzešlou z veřejné zakázky s názvem „UTB – Laboratoř kybernetické bezpečnosti“, jejímž předmětem je zhotovení „díla“ blíže ve smlouvě specifikovaného a za podmínek ve smlouvě stanovených a dohodnutých (dále „Smlouva“).

Z důvodu okolností na straně Objednatele, které spočívají v chybějícím diskovém úložišti v serveru Laboratoře kybernetické bezpečnosti, kdy dodání hardwarové části, potřebné k plné funkčnosti díla bylo povinností Objednatele, a dále z důvodu nemožnosti instalace dotykového displeje, kdy uvedená povinnost Zhotovitele nemohla být splněna z důvodu nedoložení statického posudku vzhledem k parametrům uvedeného zařízení, došlo k nemožnosti splnění povinností Zhotovitele, plynoucí ze Smlouvy, a které smluvní strany ani s náležitou péčí nemohly předvídat, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

I. Předmět dodatku

- 1) Objednatel se zavazuje, že nejpozději do čtyř týdnů od účinnosti Dodatku č. 1:
 - a. rozšíří kapacitu diskového úložiště včetně odborné montáže serveru Lenovo TS250 tak, aby byly splněny základní parametry, stanovené Objednatelem v dokumentaci k předmětné veřejné zakázce - příloze Zadávací dokumentace č. 5 – „Současná infrastruktura“.
 - b. zajistí statický posudek, a v případě potřeby také patřičné stavební úpravy, k bezpečnému umístění dotykového displeje pro Dash Board.
- 2) O splnění výše uvedené povinnosti bude Objednatel bezodkladně informovat Zhotovitele.
- 3) Zhotovitel je povinen předat dílo do 15 dnů od splnění povinnosti Objednatele dle odst. 2.

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Veškerá ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a jejich znění se použijí přiměřeně i pro tento Dodatek.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne: 3.7.2020
Za Objednatele:

V Praze dne: 1.7.2020
Za Zhotovitele:

RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně

Ing. Jaroslav Pejčoch
Předseda představenstva

UTB/00141

Podpisové listy

Odpovídá	Datum
POV/00	17.7.20
Est	17.7.2020
Věcně	17.7.20
Správní rozhodnutí	

D 1277 - UTB - laborator kybernetické bezpečnosti