

DODATEK č.1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2020/087

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

■■■■■■■■■■ hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: ■■■■■■■■■■ e-mail:
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: ■■■■■■■■■■, e-mail:
■■■■■■■■■■

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HTEEC Service s.r.o.

IČO: 29139619

DIČ: CZ29139619

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C203300

sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 Smíchov

statutární orgán: Ladislav Behenský, jednatel společnosti

zastoupeny na základě pověření: Bc. Janem Hyhlanem, ředitelem společnosti

č. telefonu: ■■■■■■■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■

bankovní spojení: Česka spořitelna a.s. číslo účtu: 4326287329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava administrativní budovy LS Rumburk**, evidenční číslo zakázky **S936/2020/087** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „249 787,87 Kč bez DPH, slovy Dvěstčtyřicetdevěttisícsešmsetosmdesatsedmkorunčeských 87/100 bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „253 859,87 Kč bez DPH, slovy Dvěstěpadesátřítisícosešmsetpadesátdevět-korunčeských 87/100 bez DPH“.

Důvod změny: Změny byly vyvolány skutečnou potřebou a stavem zařízení v administrativní budově. Bylo upřesněno dle zprávy z kontroly požárního zabezpečení. Výměna nevyhovujícího osvětlení i v kanceláři z bývalého inspekčního pokoje, se kterou nebylo původně plánováno. Doplnění propojovacího panelu v serverovně. v důsledku rozšíření a posílení datové sítě.

Popis změny:


SO 02 – vypuštění instalace 1 ks protipožárních dveří, dle požárního posouzení nejsou potřebné, chybně zadáno do výkazu výměr.

SO 03 – navíc výměna osvětlení v kanceláři v bývalém inspekčním pokoji – instalováno stejné jako v ostatních kancelářích. Dále doplnění patch panelu do skříně v serverovně

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Součástí tohoto dodatku je příloha rozpočet více a méněprací a změnový list.

V Praze, dne: 10.07.2020




Za zhotovitele
Ladislav Behenský
Jednatel společnosti

V Liberci, dne: 16.7.2020



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 27.6.2020	
Název veř. zakázky: Oprava administrativní budovy LS Rumburk					
Zhotovitel: HTEEC Service s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Dotace (Ano/Ne): Ne		Druh:			
Název akce (majetku): Oprava administrativní budovy LS Rumburk		Charakter akce: N		Čísla objektů: SO 02 SO 03	
Stavební díly:					
Popis změny: SO 02 – vypuštění instalace 1 ks protipožárních dveří, dle požárního posouzení nejsou potřebné, chybně zadáno do výkazu výměr. SO 03 – navíc výměna osvětlení v kanceláři v bývalém inspekčním pokoji – instalováno stejné jako v ostatních kancelářích. Dále doplnění patch panelu do skříně v serverovně					
Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány skutečnou potřebou a stavem zařízení v administrativní budově. Bylo upřesněno dle zprávy z kontroly požárního zabezpečení. Výměna nevyhovujícího osvětlení i v kanceláři z bývalého inspekčního pokoje, se kterou nebylo původně plánováno. Doplnění propojovacího panelu v serverovně. v důsledku rozšíření a posílení datové sítě.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	
Bez PD, pouze zadávací dokumentace – výkaz výměr s popisem prací.				Podpis:	
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano			
do časového plánu (Ano/Ne):		Ano NE		Termín dokončení do: 25.9.2019 11.8.2020	
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 4 562,-		Bilance: 4 072,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 8 634,-		
Konečná celková cena akce po změně				253 859,87 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				253 859,87 Kč bez DPH	
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ		Druh:	
Zástupce zhotovitele - jméno:		[redacted]		Datum: 8.7.2020	
Zástupce objednatel - jméno:		[redacted]		Datum: 8.7.2020	
Podpis:		[redacted]		Podpis:	
Poznámka: [redacted]					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202010
Stavba: Oprava AB Rumburk - více méné práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8.7.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 072,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 072,00	855,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	V	CZK	4 927,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202010

Stavba: Oprava AB Rumburk - více méně práce

Místo: Datum: 8.7.2020


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Josef Kadlec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

202010 Oprava AB Rumburk - více méně práce 4 072,00 4 927,12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava AB Rumburk - vícea méně práce

Místo:

Lesy České republiky, s.p.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8.7.2020
Projektant:
Zpracovatel: Josef Kadlec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silňoproud - vícepráce	8 634,00
766 - Konstrukce truhlářské - méněpráce	-4 562,00

4 072,00

4 072,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Oprava AB Rumburk - vícea méně práce

Místo:

Datum: 8.7.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Josef Kadlec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 4 072,00

D 741 Elektroinstalace - silňoproud - vícepřáce 8 634,00

3	K	21.02	Úprava rozvodů pro montáž nových svítidel	ks	4,000	210,00	840,00
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------

PP Úprava rozvodů pro montáž nových svítidel

4	K	21.03	Demontáž stávajících svítidel vč. likvidace	ks	2,000	95,00	190,00
---	---	-------	---	----	-------	-------	--------

PP Demontáž stávajících svítidel vč. likvidace

8	K	21.05	Montáž path panelu do skříňe vč. dodávky	ks	1,000	2 040,00	2 040,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

PP Montáž path panelu do skříňe vč. dodávky

1	K	650101521	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	4,000	191,00	764,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m²

2	M	348360106R	svítidlo panel LED, interierové přisazené 600x600 mm - (typ dle již namontovaných)	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

PP svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W

D 766 Konstrukce tuhlařské - méněpráce -4 562,00

5	K	766660022	Montáž dveřních křídél otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,000	702,00	-702,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

PP Montáž dveřních křídél dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně proložánních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

6	M	61162039	dveře jednokřídle dřevotřískové proložánní EI (EM) 30 D3 povrch fólový plně 900x1970/2100mm	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
---	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP dveře jednokřídle dřevotřískové proložánní EI (EM) 30 D3 povrch fólový plně 900x1970/2100mm

7	K	766660729	Montáž dveřního interierového kování - štitku s klikou	kus	-1,000	360,00	-360,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interierového štitku s klikou

