

č.j. KRPS-116231-134/ČJ-2016-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/19/V00029526

Počet listů: 2







DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 751 51 481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 938
Fax: 974 870 846
e-mail: krps.osm.osnm@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

a**STATUS stavební a.s.**

zastoupená: , předsedou představenstva 

sídlo: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
IČO: 466 79 120
DIČ: CZ46679120
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, Vložka 487

(dále jen „zhotovitel“)

a dále také jen „smluvní strany“

V souladu s čl. XVI. odst. 3 smlouvy o dílo byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje článek III smlouvy a je tohoto znění:

Čl. III

Doba a místo plnění

6. Smluvní strany se dohodly, že lhůta, ke které se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo objednateli se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl s ohledem na nařízení vlády vydaných v souvislosti s opatřeními COVID 19 vykonávat práce na předmětu díla. Lhůta se prodlužuje o dobu přerušení prací, tj. za období od 18. 03. 2020 do 26. 04. 2020, celkem 36 dní (pozn. včetně svátků, dnů pracovního volna a pracovního klidu).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

V Praze dne

.....

Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

