

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ


ze dne 15. 6. 2015 o provedení projektových prací pro akci:

**„Odborný léčebný ústav Paseka -Vybudování plynových kotelen pro výrobu
tepla a TUV - Moravský Beroun“**

uzavřené podle § 2586 a a §2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných
zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na
základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
2. 3. 2015.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 3078612/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Petr Machalec

Se sídlem podnikatele: 77900 Olomouc - Povel, 

Zápis v OŽÚ: 1. 6. 2015

IČ: 73926191

DIČ: CZ73926191

telefon/fax: 

e-mail: 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02063/OVZI/DSM ze dne 15. 6. 2015

ČÁST A.

Dne 15. 6. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02063/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace na vybudování samostatných kotelen.

Dne 25. 11. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu smlouvy, termínů plnění a ceny.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V rámci inženýrské činnosti projektanta, kdy je nutné zajistit stanoviska správců sítí, docházelo ze strany RWE k postupnému prodlužování termínu vydání kladného stanoviska k projektové dokumentaci, a to z důvodů postupného sdělování požadavků na doplnění projektové dokumentace. Dalším důvodem prodloužení termínů pro vydání územního a stavebního povolení je vliv doby pro uzavření smlouvy na uložení plynovodní přípojky v místní komunikaci na parcele č. 195 mezi Olomouckým krajem a Městským úřadem Moravský Beroun, odborem vnitřních věcí, výstavby a životního prostředí, kdy se smlouvu na uložení plynovodní přípojky nepodařilo uzavřít v předpokládaném termínu.

Důvodem pro zvýšení ceny o 22 000,- Kč je návrh investora na provedení úprav PD, které se týkají dálkového ovládání a kontroly kotelen v objektech, které nejsou přímo nemocniční. Tím dojde k redukci dálkové signalizace na centrální pult provozní kontroly a ovládání vytápění u objektů, které přímo nesouvisí s nemocničním provozem.

Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

Termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí, popřípadě územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení a předání kompletních paré PD DSP+DPS po zapracování
přípomínek ze stavebního řízení: **do 20. 7.2016**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla. Čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 5. 2015 a činí:

1. 1. cena na vypracování DUR a DSP+DPS

cena za vypracování DUR	50 000,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí / územní souhlas	30 000,00 Kč
cena za vypracování DSP+DPS	232 000,00 Kč
<i>změna ceny dle D1 za vypracování DSP+DPS</i>	<i>+14 000,00 Kč</i>
<i>změna ceny dle D2 za vypracování DSP+DPS</i>	<i>+22 000,00 Kč</i>
<u>cena za výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení</u>	<u>25 000,00 Kč</u>
cena celkem bez DPH	373 000,00 Kč

(Cena celkem včetně Dodatku č. 1 a 2 bez DPH, slovy: Tři sta sedmdesát tři tisíc korun českých)

Zhotovitel není plátcem DPH (daň z přidané hodnoty).

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Vzhledem k úpravě ceny se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na změně Platebních podmínek. Čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **80 000,00 Kč**;
tj. 100 % ceny za vypracování DUR a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí / územní souhlas;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání pravomocného územního rozhodnutí / územního souhlasu objednateli;
 - b) *druhá faktura* ve výši **196 800,00 Kč**;
tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP+DPS objednateli;
 - c) *třetí faktura* ve výši **96 200,00 Kč**;
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;

- d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 500,00 Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v DSP a v DPS způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Ostatní ujednání čl. VI Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Přílohy dodatku: Kalkulace projektových prací“ ze dne 20. 6. 2016.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne..... v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:11. 7. 2016

V Olomouci dne: 11. 7. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru veřejných
zakázek a investic

.....
Ing. Petr Machalec