

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 24. 4. 2020

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
IČ: 00602141
DIČ: CZ00602141
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Tomáš Řežáb, tel.: 608 760 390

(dále jen „objednatel“)

2. Název firmy:

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.

se sídlem: U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena: Ivan Baier, jednatel
IČ: 27778428
DIČ: CZ27778428
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1155115528/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Pastrňák, vedoucí technického oddělení, tel.: 774 882 328

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2020 SMLOUVU O DíLO (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „ **Oprava havarijního stavu podlahových krytin v učebnách**“
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce.
3. Rozsah víceprací a méněprací je uveden položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změna Smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí:

Cena bez DPH	356 892,93,- Kč
DPH 21%	74 947,52,-Kč
Cena včetně DPH	431 840,45,- Kč

c) Cena sjednaných méněprací činí:

Cena bez DPH	136 828,65,- Kč
DPH 21%	28 734,02,-Kč
Cena včetně DPH	165 562,67 ,- Kč

- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací a činí:

Cena bez DPH	3 669 008,26,- Kč
DPH 21 %	770 491,74,- Kč
Cena včetně DPH	4 439 500,- Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 24. 4. 2020 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

1. - Právní předpis
Ostrava dne
předběžné řídicí kontroly

Dne: _____

Přo: _____ SpR: _____

za objednatele
Mgr. Tomáš Řezáb
ředitel školy

Střední průmyslová škola

OSTRAVA - VÍTKOVICE
příspěvková organizace

V Ostravě dne 11. 6. 2020
Sanace a stavby APOLLO s.r.o.

U Nádraží 1155/25
702 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 27778428, DIČ: CZ27778428

za zhotovitele
Ivan Baier
jednatel společnosti

SPŠ Zengrova vícepráce, méněpráce

	Vícepráce	Méněpráce
110	250,00	x
111	250,00	x
125	115 708,06	65 082,40
126	159 007,34	71 746,25
127	78 927,53	x
226	250,00	x
230	250,00	x
232	250,00	x
302	250,00	x
305	250,00	x
306	250,00	x
309	250,00	x
314	250,00	x
321	250,00	x
325	250,00	x
326	250,00	x
Celkem	356 892,93	136 828,65
Rozdíl celkem - doplatek 220 064,28,- Kč bez DPH		

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
 U Nádraží 1155/25
 703 00 Ostrava-Vítkovice
 IČ: 27778428 - DIČ: CZ27778428

Sřídění průmyslová škola

OSTRAVA - VÍTKOVICE
 příspěvková organizace ²