

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA "Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP"

| | rok | 2020 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|---|---|---|-------|---|---|---|------|----|----|----|
| | měsíc | červenec | | | | srpen | | | | září | | | |
| | týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| předání staveniště 13.7.2020 | • | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍ ČÁST | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osaz.výplní | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | |
| 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | |
| 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | | |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | |
| 751 | Vzduchotechnika | | | | | | | | | | | | |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | | | | | | | |
| 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | |
| ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | | | | | | | | | | | | | |
| VYTÁPĚNÍ | | | | | | | | | | | | | |
| ELEKTROINSTALACE | | | | | | | | | | | | | |
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY | | | | | | | | | | | | | |
| předání dokončeného díla 30.9.2020 | | | | | | | | | | | | | • |

V Brně, dne 3.7.2020

.....
Jaroslav Vaňátko, jednatel