

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6/20 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Resslova 1281 – Městská policie – bourací a zazdivací práce na požárně dělicích stěnách**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik P12, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí P12, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Krčmář a syn s.r.o.
Sídlo	Na Zahrádkách 229/8, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel Vladimírem Krčmářem
Telefon	603 253 901
Email	xxx
ID datové schránky	2wnh39p
IČ	04766237
DIČ	CZ04766237

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36588
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností v příčinné souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území České republiky, a to od 14.00 hodin dne 12. března 2020 a navazujícími usneseními vlády o jeho opakovaném prodloužení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v prodloužení doby realizace díla formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty čl. III. smlouvy „Termín plnění“ se mění následovně:
Termín dokončení díla:

31. 7. 2020

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 15. 7. 2020

.....
za zhotovitele
Vladimír Krčmář
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 15. 7. 2020