

DODATEK č. 06687-2020-4502-D-0050/02-UV-005-VU0356-02

ke smlouvě o provádění supervize akce „Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. Společnost „**Supervize ÚSES Komořansko**“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zastoupená na základě společenské smlouvy a plné moci **vedoucím společníkem**

4G consite s.r.o.

se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00

IČO: 27624218

DIČ: CZ27624218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684

zastoupen: Mgr. Jiřím Pištorou, jednatelem

společník

Koncept CB spol. s r.o.

se sídlem na adrese: nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice

IČO: 25151258

DIČ: CZ25151258

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6228

zastoupen: Ing. Václavem Pártlem, jednatelem

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06687-2016-4502-S-0050/02-UV-005-VU0356 ze dne 15.6.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2020 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 – Supervize – Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA – číslo úkolu 16 153“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. Smlouvy.

Bod 3.1 odst. 1. a 2 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je upravený rozpočet ze dne 30.5.2016, **aktualizovaný** dokumentem z března 2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Supervize – Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, zpracovaný supervizorem (dále jen „**ZZS č. 1**“) a **ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 945 450,- Kč (slovy: devět-set-čtyřicet-pět-tisíc-čtyři-sta-padesát korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.7.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 17.7.2020
Za Supervize ÚSES Komořansko

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX