

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 050

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 050

Přečíslování EPS, DZP

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

20. 01. 2020

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

16. 03. 2020

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Přečíslování místností EPS, DZP

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku INV předložil GD se specializovanou firmou cenový návrh úpravy projektové dokumentace EPS a DZP – přečíslování místností.

Realizace po předání díla a termín realizace do 6 týdnů od objednání (předání podkladů).

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Kalkulace ceny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 77 652,05 Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 0,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 77 652,05 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

ANO – po předání díla

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 050

Klient: **Městská část Praha 7**

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: AHC

DATUM: 30.3.2020

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: XHO

DATUM: 30.3.2020

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: Mo

DATUM: 31.3.2020

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: 30.3.2020

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Příloha č.1 ZL č. 050 - list 1

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 050

Přečíslování EPS, DZP

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny	kpl	1	77 652,05	77 652,05
přípočet celkem				77 652,05
odpočet celkem				0,00
Celkem				77 652,05



Soupis prací a dodávek

Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
		K42.10	Slaboproud							
			Změna číslovacího plánu objektu							
			Dle požadavku na změnu číslování podlaží v objektu v systému EPS a SLP							
			Výkaz zohledňuje úpravu projektové dokumentace EPS a SLP, DZP, úpravu sw ústředny EPS a PCO HZS.							
	T42.04		OSTATNÍ							
			Úprava SW EPS	set	1,00	0,00	13 395,79	0,00	13 395,79	13 395,79
			Úprava PD EPS	set	1,00	0,00	4 084,08	0,00	4 084,08	4 084,08
			Úprava PD DZP	set	1,00	0,00	2 613,81	0,00	2 613,81	2 613,81
			Úprava sw PCO HZS	set	1,00	0,00	5 227,63	0,00	5 227,63	5 227,63
			Úprava PD SK	set	1,00	0,00	9 801,80	0,00	9 801,80	9 801,80
			Úprava přečíslování fyzicky na objektu SK	set	0,00	0,00	26 138,14	0,00	0,00	0,00
			Úprava PD CCTV	set	1,00	0,00	4 900,90	0,00	4 900,90	4 900,90
			Úprava PD VS	set	1,00	0,00	980,18	0,00	980,18	980,18
			Úprava PD ACS	set	1,00	0,00	1 960,36	0,00	1 960,36	1 960,36
			Úprava PD HHE	set	1,00	0,00	980,18	0,00	980,18	980,18
			Úprava PD PZTS	set	1,00	0,00	1 306,91	0,00	1 306,91	1 306,91
			Úprava SW PZTS	set	1,00	0,00	3 267,27	0,00	3 267,27	3 267,27
			Tisk kompletní PD	set	1,00	816,82	6 534,53	816,82	6 534,53	7 351,35
			Ostatní celkem					816,82	55 053,45	55 870,27
			Slaboproud - úprava PD celkem					816,82	55 053,45	55 870,27
			DSPS - ASŘ							
			Úprava PD - ASŘ	set	1,00	0,00	10 890,89	0,00	10 890,89	10 890,89
			Tisk + kompletace PD	set	1,00	0,00	10 890,89	0,00	10 890,89	10 890,89
			Ostatní celkem					0,00	21 781,78	21 781,78
			DSPS - ASŘ - úprava PD celkem					0,00	21 781,78	21 781,78
			Úprava PD celkem					816,82	76 835,23	77 652,05