

**Změnový list č. 2      ze dne 29.6.2020**  
**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	„Zastávky v Mostě - PD -Zastávka MHD v ul. Moskevská“
Číslo smluvního vztahu:	5/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/objednatele/ <del>provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky</del> /smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ <del>bez dopadu</del> na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1. Původní řešení projektové dokumentace nezahrnovalo bezpečnostní ostrůvek a samostatný pruh pro BUS. 2. Termín doby plnění a předání PD DUR/DPS byl stanoven do 6.7.2020.	
Nové řešení: 1. Nové dopravní řešení navržené dopravní komisí zahrnuje bezpečnostní ostrůvek a samostatný pruh pro BUS. 2. Termín doby plnění a předání PD DUR/DPS je stanoven do 14.9.2020.	
Zdůvodnění změny: 1. Úprava projektové dokumentace je provedena z důvodu požadavku dopravní komise na zpracování nové schválené varianty dopravního řešení v návaznosti na nové dopravní řešení lokality. 2. Pro úpravu projektové dokumentace byl prodloužen termín doby plnění a předání PD DUR/DPS.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	159 720,00 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla vč. DPH:	43 560,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>203 280,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6.7.2020
Nový termín dokončení díla:	<b>14.9.2020</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 29.6.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 29.6.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 29.6.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 13.7.2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13.7.2020

Podpis:

Příloha změnového listu: -