



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

**TEPVOS, spol. s r.o.**

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp  
Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: [redacted], telefon: 608 553 300  
e-mail: [redacted]@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)  
na straně jedné

a

**VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí**

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136

zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti

IČ: 455 37 186

DIČ: CZ455 37 186

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk

číslo účtu: 162 414 310 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska telefon: 465 649 115  
e-mail: [vakstav@vakstav.cz](mailto:vakstav@vakstav.cz)

zástupce ve věcech technických: [redacted] telefon: 465 649 115  
e-mail: [vakstav@vakstav.cz](mailto:vakstav@vakstav.cz)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)  
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2215031/2020

---

**„Obnova - vodovod Dělnická (Tvardkova – Smetanova, ČSA),  
z LT DN 80 - 131m a z PE 5/4" - 33m“**

- 1) Předmětem díla je realizace obnovy úseků stávajících vodovodních řadů vedených pod názvy „Rozváděcí vodovodní řad D-1 a D-2“. Celková délka všech rozvodných řadů je 164 metrů.
- 2) Obnova vodovodních řadů bude realizována na pozemcích, označených p. č. 1688/2; 1615/3; 1730; 1670/2; 1671/1 a p. č. 2455/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí.
- 3) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215031/2020

### III.

#### Lhůty plnění

#### Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od 16. 03. 2020
Zahájení stavebních prací:	od 01. 04. 2020
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	<b>do 31. 08. 2020</b>
Lhůta pro předání a převzetí díla:	<b>do 15. 09. 2020</b>
Počátek běhu záruční lhůty:	<b>od 16. 09. 2020</b>

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne 29. 06. 2020


Za zhotovitele:




Josef Mikyska  
jednatel společnosti




Za objednatele:



Ing. Václav Knejp  
jednatel společnosti



Ing. Martin Pirkl  
Jednatel společnosti





TE  
Královéhr  
Ústí nad

TEPVOS  
Královéhr  
Ústí nad