



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. Investora: 2020/Mal/000140/SML

Č. zhotovitele: 2020 – I005

Č. Dodatku investora: 2020/Mal/000140/SML/1

Č. Dodatku zhotovitele: 2020 – I005/DOD1

uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení

[REDACTED]

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení

[REDACTED]

MVEX stavby s.r.o.

Selská 50, 739 25 Sviadnov
Ing. Tomáš Vítek, MBA
03997286
CZ03997286

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

I.

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.04.2020 smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000140/SML na realizaci stavby „Oprava zpevněných ploch na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí, II a III etapa“ (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem v důsledku objednatelům požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací mění smlouva o dílo takto:



2. **Předmět smlouvy** se rozšiřuje o provedené vícepráce a ponižuje o neprovedené méněpráce. Podrobný popis víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Zdůvodnění změn je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. **Čl. II. Cena díla a způsob úhrady se v odst. 1** v důsledku objednatel požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací (méněprací) mění takto:

Původní znění:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	7 784 156,07 Kč
DPH 21%	1 634 672,77 Kč
Cena celkem s DPH:	9 418 828,85 Kč

Nové znění :

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	7 509 772,82 Kč
DPH 21%	1 577 052,29 Kč
Cena celkem s DPH:	9 086 825,11 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Uzavření dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 09.07.2020 usnesením č. 45/5.24.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 20. 7. 2020

Ve Sviadnově dne: 16. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel společnosti

Přílohy: 1) Oceněný soupis více a méněprací
2) Zdůvodnění změn