

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.

Se sídlem: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: ■■■■■, jednatel

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: 894044-511/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 21.01.2020

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny
v Novém Městě nad Metují“**

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 21.01.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 19.05.2020:

1. V čl. V. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek V. odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce v rámci Objektů SO – 01 Odbahnění, SO-03 Zatrubnění a SO-04 Opevnění břehu. Jedná se o vícepráce, které vznikly na základě skutečného odvezení sedimentu, doplnění kamenného zdiva a méněpráce, spočívající v neosazení 2 dílů oplocení a dále doplnění rozpočtu na obnovení vegetačního krytu.

Cena za provedení díla zní takto:

Cena dle Dodatku č. 2 – Změna SO-01, SO-03 a SO-04

Objekt SO-01 Odbahnění:	:	20.191,89 Kč
Objekt SO-03 Zatrubnění		-13 704,08 Kč
Objekt SO-04 Opevnění břehu		6.827,87 Kč
<u>Obnovení vegetačního krytu</u>		<u>4.679,04 Kč</u>
Cena celkem bez DPH		17.994,72 Kč
<u>DPH 21 %</u>		<u>3.778,89 Kč</u>
Cena dodatku č. 2 celkem včetně DPH		21.773,61 Kč

Celková cena díla:

SO-01	Odbahnění	216.361,92 Kč
SO-02	Výpustné zařízení	122.537,76 Kč
SO-03	Zatrubnění	779.231,65 Kč
SO-04	Opevnění břehu	393.463,51 Kč
SO-05	Bezpečnostní přeliv	55.815,68 Kč
VOM	Vedlejší a ostatní náklady	115.589,48 Kč
Dodatek č. 1 Změna SO 03		- 41.194,68 Kč
<u>Dodatek č. 2 Změna SO-01, SO-03 a SO-04</u>		<u>17.994,72 Kč</u>
Cena celkem bez DPH:		1.659.800,04 Kč
<u>DPH 21 %:</u>		<u>348.558,01 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH:		2.008.358,05 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2, nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce a méněpráce pro objekty SO – 01 Odbahnění, SO – 03 Zatrubnění, SO – 04 Opevnění břehu a Obnovení vegetačního krytu.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 43-2525/20 ze dne 29.06.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 30.06.2020

V Hradci Králové dne 30.06.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel
P O P R spol. s r.o.