

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. H249/14/06022

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“, provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „smlouva“ a „dodatek č. 5“)



2000066297

I.

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739 DIČ: CZ 00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., Praha, č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z. na základě plné moci
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: **sdružení „DIAMO – CHÚ“**
se sídlem: Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Martinem Borovičkou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Petrem Myškou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem GEOSAN STAVEBNÍ a. s.
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

vedoucí účastník sdružení:

Obchodní firma: SYNER, s.r.o.
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, PSČ 460 01

Handwritten signature

Zastoupený: Ing. Martinem Borovičkou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Petrem Myškou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.

IČ: 48292516

DIČ: CZ48292516, je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]
[REDACTED]

účastník sdružení:

Obchodní firma: GEOSAN STAVEBNÍ a. s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, PSČ 280 02

Zastoupený: Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem,
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

IČ: 25671464

DIČ: CZ25671464, je plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[REDACTED]
[REDACTED]

Korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

II.

Účel dodatku smlouvy

Tento dodatek se uzavírá na základě nutných změn pro splnění předmětu smlouvy, které vyplynuly v průběhu plnění předmětu díla. Podrobně jsou změny popsány, včetně jejich odůvodnění, ve změnovém příkazu č. 2 ze dne 24. 11. 2015, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ke změnám dochází z těchto důvodů:

1. V průběhu provádění sanačně demoličních prací bylo u některých objektů nutné provést demolice základových konstrukcí, které nebyly obsahem zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, a to z důvodu, že tyto konstrukce byly v podzemních částech a kryty zásypy (cca 1 - 8 m). Z těchto důvodů nemohl zhotovitel zadávací dokumentace tyto skutečnosti podchytit v zadávací dokumentaci a zhotovitel ověřit při obchůzce. Tyto skutečnosti nebyly součástí zadávací dokumentace a nebylo je možné zjistit před zahájením sanačně demoličních prací. Z výše uvedených důvodů, byl navýšen i rozsah zásypů.

2. Skutečně zjištěné hmotnosti kontaminovaných ocelových konstrukcí a technologie, které neodpovídaly odhadu projektanta a smluvnímu výkazu.
3. Skutečně zjištěné hmotnosti drcené stavební suti (zděné konstrukce, betonové konstrukce) a přesunu hmot se separací a uložením na lokalitě, které neodpovídaly odhadu projektanta a smluvnímu výkazu.
4. Změnou technologického postupu likvidace řezání kolon ve stavebním objektu č. 734.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna předmětu díla, spočívající v:
 - a) změně technologického postupu bourání objektu č. 734;
 - b) dodatečných stavebních pracích na objektech č. 314, 314a, 699, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 776, 793a, 793b, 794, 795, 891, 1036 a 1056;
 - c) nižším rozsahu likvidačních prací na nekontaminovaných objektech č. 315, 731, 739, 793a, 793b, 795, 891, 1056a, 1186, 1555 a CHU 02;
 - d) rozšíření rozsahu plnění smlouvy u položek VRN - geologické práce - dodatečná analýza vod;
 - e) menším rozsahu plnění smlouvy u položek VRN - geologické práce - oprava celkové částky - oddíl B.4.2.
2. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 1. se upravuje následovně:

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **472 308 655,30 Kč**,
z toho:

- a) **470 120 158,30 Kč** - cena plnění uvedeného v čl. II., odst. 1
- b) **2 188 497,- Kč** - postsanační monitoring - viz rozpočet sanačních geologických prací strana 2

Slovy celkem: *čtyřistasedmdesátdvamilionůtřistaosmtisícšestsetpadesátpět korun a třicethaléřů českých*

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a každý ze zhotovitelů po jednom výtisku.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Účastníci smlouvy Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Změnový příkaz č. 2

26. 11. 2015
Ve Stráži pod Ralskem dne 2015

Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU
Stráž pod Ralskem:




Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu
na základě plné moci




DIAMO, státní podnik
odštěpný závod těžba a úprava uhlí
471 27 Stráž pod Ralskem
3

25. 11. 2015
V Liberci dne 2015

Za sdružení „DIAMO – CHÚ“:



SYNER, s.r.o.
Ing. Dalibor Koblre
jednatel společnosti



SYNER, s.r.o.
Robert Špott
jednatel společnosti



GEOSAN STAVEBNÍ a.s.
Ing. Martin Fischer
výkonný ředitel
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu

AREÁL CHEMICKÉ ÚPRAVNY

ROZPOČET

celkové náklady

Zadavatel: DIAMO, s.p. - odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

SOUHRNNÝ ROZPOČET CENY PRACÍ**VÍCEPRÁCE****75 431 811,43 Kč****MÉNĚPRÁCE****49 050 983,39 Kč****CELKEM (VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE)****26 380 828,04 Kč**