

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň“

uzavřené dne 29. 11. 2019 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,

na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správy železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4437/2019

ISPROFIN: 3273214901 / SUB. ISPROFIN: 5533510004

a

účastníci Společnosti „SP + SEU + MCO_Ústí_Choceň_ZP, DD“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 07. 10. 2019

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: xxxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové

Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217zastoupena: **Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva**Pavlem Kučerou**, místopředsedou představenstva**Ladislavem Dorazilem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19-378.250

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**1. PREAMBULE**

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany uvedenou skutečnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 1 jsou skutečnosti uvedené v žádosti Zhotovitele č.j. 20/004285/250 ze dne 03.06.2020. Jedná se o:
- doplnění dopravní koleje č.5 v ŽST Ústí nad Orlicí do dokumentace a prověření možnosti maximálního prodloužení dopravní koleje č.5, včetně možné realizace kusé manipulační koleje č.5a (ve směru Choceň) na základě požadavku Zadavatele ze dne 26.5.2020 (č.j. 4489/2020-SŽ-SSV), v jehož důsledku dochází k navýšení celkové ceny Díla a posunu dílčích etap provádění Díla;
 - úpravu seznamu oprávněných osob;
 - úprava seznamu poddodavatelů.
- 1.3 V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy č. obj E617-S-4437/2019; č. zhot.: 19-378.250, na úpravě a doplnění dotčeného článku Smlouvy, a to čl. 3., odst. 3.3 a Příloh č. 1, 4, 5, 6 a 8 Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany mění čl. 3. smlouvy - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, kde zrušují stávající text odst. 3.3 a nahrazují jej novým textem tohoto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **15 232 000,00 Kč***

*Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 Smlouvy, bez DPH **420 000,00 Kč***

*Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH: **15 652 000,00 Kč***

slovy: patnáctmilionůšestsetpadesátdvatisíckorun českých

- 2.2 Smluvní strany dále mění přílohu č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, v rámci které vkládají nový bod, který zní:
- *Součástí zakázky je i doplnění dopravní koleje č.5 v ŽST Ústí nad Orlicí do dokumentace a prověření možnosti maximálního prodloužení dopravní koleje č.5, včetně možné realizace kusé manipulační koleje č.5a (ve směru Choceň).*
- Aktualizovaná příloha č. 1 - Specifikace Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.
- 2.3 Smluvní strany dále mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla, v rámci které
- se v odstavci 2. Doplnkové služby doplňuje položka č. 10. Cena těchto dodatečných prací je ve výši 420 000,00 Kč bez DPH.
 - se v odstavci 3 Cena díla, cena za zpracování Doprovodné dokumentace navyšuje o částku dodatečných prací dle tohoto dodatku.
 - se v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla“ se navyšují jednotlivé položky poměrně o částku dodatečných prací dle tohoto dodatku.
- Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.
- 2.4 Smluvní strany dále mění přílohu č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kdy posunují termín 1. dílčí etapy (a etap následujících) o 3 měsíce. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram plnění je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.
- 2.5 Smluvní strany dále mění přílohu č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby, kdy osobu ve věcech technických – Ing. Miroslava Krška, a osobu Vedoucího týmu – Ing. Miroslava Krška nahrazují Ing. Danielem Filipem. Aktualizovaná příloha č. 6 - Oprávněné osoby je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.
- 2.6 Smluvní strany dále mění přílohu č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů, kdy rozšiřují seznam poddodavatelů podílejících se na zhotovení Díla. Aktualizovaná příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 4</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 8</u>	Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Olomouci dne 22.6.2020

V Praze dne

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“ (dále jen „Stavba“) ve variantě M + B schválené Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo).

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zakázky je i doplnění dopravní koleje č. 5 v ŽST Ústí nad Orlicí do dokumentace a prověření možnosti maximálního prodloužení dopravní koleje č. 5 včetně možné realizace kusé manipulační koleje č. 5a (ve směru Choceň).

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **doprovodné dokumentace** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka a	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Doprovodná dokumentace				
	2.1. Zpracování Doprovodné dokumentace, dle VTP a ZTP a dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění				
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					11 854 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů				
6	Geodetické práce				
7	Geotechnický průzkum dle ZTP				
8	Inženýrská činnost dle ZTP				
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (zjišťovací řízení)				

10	doplnění dopravní koleje č. 5 a prověření možnosti jejího maximálního prodloužení				
Celkem za dodatečné služby:					3 798 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
15 652 000,00 Kč	3 286 920,00 Kč	18 938 920,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

864 000,00 Kč	181 440,00 Kč	1 045 440,00 Kč
----------------------	----------------------	------------------------

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace

14 788 000,00 Kč	3 105 480,00 Kč	17 893 480,00 Kč
-------------------------	------------------------	-------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	10 956 400,00 Kč	13 257 244,00 Kč
2. Dílčí etapa	782 600,00 Kč	946 946,00 Kč
3. Dílčí etapa	782 600,00 Kč	946 946,00 Kč
4. Dílčí etapa	2 034 760,00 Kč	2 462 059,60 Kč
5. Dílčí etapa	782 600,00 Kč	946 946,00 Kč
6. Dílčí etapa	313 040,00 Kč	378 778,40 Kč
Celkem:	15 652 000,00 Kč	18 938 920,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 70 % ceny díla)	Provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů Provedení místních šetření Návrh technického řešení k projednání	předávací protokol k 1. Dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 5 % ceny díla)	Projednání technického řešení DD, zpracování připomínek	předávací protokol k 2. Dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace – 5 % ceny díla)	Hodnocení vlivu záměru na ELV Hemže-Mýtkov, hodnocení podle § 67 (biologické hodnocení) včetně vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz	předávací protokol k 3. Dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace – 13 % ceny díla)	Zpracování ZP + DD k připomínkám Závěr zjišťovacího řízení	předávací protokol k 4. Dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (5. dílčí fakturace – 5% ceny díla)	Projednání ZP + DD s objednatelem	předávací protokol k 5. Dílčí etapě
6. Dílčí etapa Termín dokončení Díla	do 22 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy v návaznosti na potřeby součinnosti projednání připomínek CK MD k ZP (konečná fakturace – 2% ceny díla)	Součinnost při projednání připomínek CK MD k ZP	předávací protokol k 6. Dílčí etapě

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na životní prostředí – Natura 2000 - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na životní prostředí – biologické hodnocení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na tunelové stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z ceny za zpracování díla
Ecological Consulting a.s. se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Zpracování zakázky v rozsahu odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace NATURA a biologické hodnocení	
GeoTec- GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 IČ: 25103431	Veškerá činnost týkající se výkonu specialisty na geotechniku.	
STOSMOL, s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 28695097	Technická pomoc při zpracování části díla v oboru sdělovací zařízení a trakční vedení.	
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlím Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, IČ: 48588733	Technická pomoc při zpracování části díla v oboru pozemní stavby.	
4roads s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1426/7, PSČ 160 00 IČ: 063 27 354	Technická pomoc při zpracování části díla v oboru pozemní komunikace.	
doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc., se sídlím Na Cihlářce 1395/26, PSČ 150 00 Praha - Smíchov IČ 15896871	Hodnocení vlivu na krajinný ráz	
EXprojekt s. r. o., se sídlem Heršpická 758/13, PSČ 619 00 Brno IČ: 29285801	Hodnocení vlivu záměru na EVL Hemže – Mýtkov	
SUDOP BRNO, spol. s r.o. se sídlem Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36 IČ: 449 60 417	Energetické výpočty	
CELKEM %		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 959133

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 07385d79-a0dd-4b55-8fa4-a5069e4e36e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.07.2020 09:56:01



238206f7-8f5b-4489-b645-62195a25cde5