



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] údržby [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírкова 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

pověřená osoba k jednání: Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová, zmocněnci

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1023729

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.2.2020 smlouvu o dílo č. SML1023729, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky „Revoluční – velkoplošná oprava vozovky“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Po odfrézování živičných vrstev byl zjištěn špatný stav spodní konstrukce vozovky, kdy vlivem nekvalitní úpravy při výstavbě komunikace došlo v některých částech vozovky k promísení štěrkových konstrukčních vrstev se zeminou. Pro zajištění alespoň částečné stabilizace bylo na stavbě dohodnuto provedení velkoplošné vyrovnávky dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm v celkovém rozsahu 870 m². V původním zadání bylo uvažováno s vyrovnávkou v rozsahu 450 m².

3. V důsledku tohoto zjištění bylo nutno stavební práce rozšířit o velkoplošnou vyrovnávku v rozsahu uvedeném v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na rozšíření předmětu plnění díla o zvětšení plochy vyrovnávek stávajících podkladů o 420 m².

**II.
Předmět**

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	1 258 907,00 Kč	264 371,00 Kč	1 523 278,00 Kč
Hodnota víceprací	87 780,00 Kč	18 433,80 Kč	106 213,80 Kč
Cena celkem	1 346 687,00 Kč	282 804,80 Kč	1 629 491,80 Kč.“

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1218/49R/20 ze dne 8.7.2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



V Ústí nad Labem dne 20. 07. 2020

V Dubí, dne _____

Mgr. Ing. Petr Nedvědícký
Primátor

Statutárního města Ústí nad Labem

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 992/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(322)

Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová
Zmocněnci

Prověřil: Ing. Bechyňová Ivana