

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Most X026 Bucharova (přes Plzeňskou), [REDAKCE] – údržba mostu“,

č. smlouvy objednatele: A/3/19/2230/0235

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řádnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí
odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel
Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE]

dále jako „Objednatel“

Zhotovitel: [REDAKCE]

náměstí 14.října 1307/2, 150 00 [REDAKCE] Smíchov

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn.
C 16861

[REDAKCE]
zastoupena: Karlem Kaiserem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Karel Kaiser
ve věcech technických: Ing. Pavel Jencík
Ing. Alois Řehák

dále jen jako „Zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/2230/0235, „Most X026 Bucharova (přes Plzeňskou), ■■■■■ ■ – údržba mostu“, ze dne 21. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele (vícepráce). Dále se smluvní strany dohodly na odečtení prací z ceny díla, které nebylo dle Smlouvy nutno provést (méněpráce), a to:

Ad. Ošetření parapetních zídek (2 zídek) - Bylo zjištěno, že poškození povrchu parapetních zídek stran od komunikace je většího rozsahu než předpokládá projekt a je již zasažena korozí. Dle vyjádření TDS je nutné před provedením sanací zídek plochu zídek otryskat tlakovou vodou včetně koroze na výztužích a jejich ošetření vhodným materiálem. Z tohoto důvodu nebude provedena injektáž trhlin těsnící.

Ad. Rozšíření DIO – Dle rozpočtu SO 000 bylo DIO naceněno pouze jako předpokládaná údržba. Na základě požadavku Policie ČR a následně i MHMP bylo nutné změnit a rozšířit původní DIO na větší rozsah dopravního značení, včetně použití vodícího pásu Leitboy Klemmfix.

Ad. Odvodňovací žlab nad římsou – Zhotovitel stavby provede odvodní potrubí, které bude zavěšeno na spodní straně mostu a které bude sloužit k odvodu vody vytékající z odvodňovacích trubiček

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	4 549 470,54 Kč
DPH 21%:	955 388,81 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	5 504 859,35 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	471 067,00 Kč
DPH 21%:	98 927,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	569 991,07 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 279 100,00 Kč
DPH 21%:	- 58 611,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 337 711,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4 741 437,54 Kč
DPH 21%:	995 701 88 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	5 737 139,42 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 vyhotoveních a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: Změnový list 1 – soupis víceprací a méněprací

V Praze dne 16. 07. 2020

V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

Za Kaiser & spol. CZ s.r.o.:



Změnový list

Předmět smlouvy : Most X026 Bucharova (přes Pízeňskou), [redacted] - údržba mostu

**ZBV číslo:
1**

Číslo a název SO/PS: X026 Bucharova

Strany smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zhotovení výše uvedeného díla, uzavřené dne 21. 10. 2019 :

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286

Popis změny:

Ošetření parapetních zídek - 2 zídek

Bylo zjištěno, že poškození povrchu parapetních zídek stran od komunikace je většího rozsahu než předpokládal projekt a je již zasažena korozi i betonářská výztuž. Dle vyjádření TDS je nutné před provedením sanací plochu zídek otryskat tlakovou vodou včetně odstranění koroze na výztužích a jejich ošetření vhodným materiálem. Z tohoto důvodu nebude provedena injektáž trhlin těsnící.

Rozšíření DIO:

Dle rozpočtu SO 000

bylo DIO naceněno pouze jako předpokládaná údržba. Na základě požadavku Policie ČR a následně i MHMP bylo nutné změnit a rozšířit původní DIO na větší rozsah dopravního značení, včetně použití vodícího pásu a Leitboy Klemmfix

Odvodňovací žlab pod římsou:

Zhotovitel stavby provede odvodní potrubí, které bude zavěšeno na spodní straně mostu a kterém bude sloužit k odvodu vody vytékající z odvodňovací trubiček - viz. Zápis z KD č. 2 z 9. 12. 2019, bod č. 2/2

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhaných Změn kladných	Cena navrhaných Změn záporných	Cena navrhaných Změn kladných a záporných celkem

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřující souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) :	Jméno: [redacted]	Datum:	[redacted]
Technický dozor stavebníka :	Jméno: [redacted]	Datum:	27.5.20
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření ZBV :	Jméno: [redacted]	Datum:	27.5.2020

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedených smlouvy, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oeněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve SOD nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem



název zakázky: "Most X026 Bucharova (přes Plzeňskou), ■ ■ - údržba mostu					
Název položky	m.j.	Množství	Cena	CENA CELK. Kč	
Vícepráce - ošetření parapetních zídek 105m x 0,6m x 2 (etapy)					
2x přístavení cisterny s vodou	etapy	2,000	4 400,00	8 800	
cena nájezdu za otryskání parapetní zídky vodním paprskem 1000 barů vč. zakrytí staveniště geotextilií, úklid	etapy	2,000	48 400,00	96 800	
ruční dočištění 20%	m2	25,200	386,00	9 727	
ochrana obnažené výztuže	m2	126,000	228,00	28 728	
stěrka sjednocující tenkovrství	m2	126,000	373,00	46 998	
INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	m	190,000	- 1 390,00	-264 100	
Předpoklad izolace PUR tmelem trhlin a pracovních spár					
opéry 35*2=70,000 [A] prostupy a nosná konstrukce a parapetní zídka 4*30=120,000 [B] Celkem: A+B=190,000 [C]					
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce					
Rozšíření DIO dle požadavku MHMP a Policie ČR	počet dní	m.j.	Množství	Cena	CENA CELK. Kč
značka základní velikost	90	ks	25,000	10,00	22 500
velkoplošná DZ	90	ks	2,000	22,00	3 960
podstavec pro DZ	90	ks	26,000	5,00	11 700
světelná souprava BHS 3	90	ks	1,000	195,00	17 550
Klemfix - vodící pás	90	ks	190,000	5,00	85 500
Klemfix - Leitboy	90	ks	19,000	10,00	17 100
Montáž, osazení a demontáž DZ		kpl	3,000	5 900,00	17 700
provizorní VDZ - folie 3M		bm	190,000	245,00	46 550
zakrývací páska		bm	1,000	45,00	45
doprava		voz.	6,000	1 261,00	7 566
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		kpl.	1,000	-15 000,00	-15 000
údržba DIO - provádění údržby a případných oprav vozovky položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
Vícepráce - odvodňovací žlab pod římsou	m.j.	Množství	Cena	CENA CELK. Kč	
mtž s dod. žlab hranatý r.š. 330mm RAL 7037	b/m	20,000	1 130,00	22 600	
mtž s dod. hák hranatý r.š. 330mm RAL 7037	ks	20,000	273,00	5 460	
mtž s dod. kotlík hranatý r.š. 330/100mm RAL 7037	ks	1,000	920,00	920	
mtž s dod. čelo žlabu r.š. 330mm hranatý RAL 7037	ks	2,000	180,00	360	
mtž s dod. svod hranatý 100mm RAL 7037	b/m	2,000	886,00	1 772	
mtž s dod. objímka hr. svodu 100 RAL 7037	ks	2,000	215,00	430	
spojovací a spotřební materiál (Enkolit+tmel PUFC)	kpl	1,000	1 900,00	1 900	
výroba a úprava klempířských prvků	kpl	1,000	3 672,00	3 672	
přesun hmot vodorovný, svislý	kpl	1,000	3 149,00	3 149	
dopravní opatření	kpl	1,000	900,00	900	
pronájem pracovní plošiny DL 25	den	1,000	4 500,00	4 500	
doprava pracovní plošiny	kpl	1,000	4 180,00	4 180	

Rekapitulace rozpočtu:

Ošetření parapetních zídek

vícepráce

191 053,00

méněpráce

- 264 100,00

Rozšíření DIO

vícepráce

230 171,00

méněpráce -

- 15 000,00

Odvodňovací žlab pod římskou

vícepráce

49 843,00

Vícepráce celkem

471 067,00

méněpráce celkem

- 279 100,00

Cena celkem za ZL č. 1

191 967

Uvedené ceny jsou bez DPH