

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 2.7.2020**

---

kterou spolu uzavřeli:




**Město Jablunkov**

identifikační číslo: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1681984379 / 0800  
zastoupená  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hamrozim, starostou města  
Lubošem Čmielem, místostarostou  
- ve věcech technických: Vladislavem Janiczkem, vedoucím odboru místního hospodářství  
Městského úřadu Jablunkov  
telefon:   
e-mail: mh@jablunkov.cz

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

**Arnošt Walach**

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, č.j. ZU/375//2016/By/3, sp.zn. ZU/375/2016/By, nezapsaná v obchodním rejstříku

identifikační číslo: 01549472  
DIČ: CZ 8704205477  
sídlem: Plk. Velebnovského 88, Jablunkov, PSČ 739 91  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu:   
telefon, fax:   
e-mail: 

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).**

---

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

---

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 2.7.2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla – stavby „*Rekonstrukce schodišť u PZŠ na ul. Školní č. p. 438*“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“).

2) Podle článku X. odst. 4 smlouvy o dílo mohou smluvní strany smlouvu o dílo změnit nebo doplnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jelikož po uzavření této smlouvy vznikla na straně objednatele potřeba zúžit sjednaný rozsah díla a zároveň odpovídajícím způsobem snížit sjednanou cenu díla, dohodly se smluvní strany na odpovídající změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

## II.

### Změna rozsahu díla

1) Podle článku I. odst. 1 smlouvy o dílo měl zhotovitel sjednané dílo provést mimo jiné v souladu se svou cenovou nabídkou v rozsahu dle výzvy objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 12.6.2020 a podle „*Rozpočtu – oprava schodiště 1, oprava schodiště 2 a oprava schodiště 3*“ (dále jen „**položkový rozpočet**“), který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Tímto dodatkem se původní rozsah díla sjednaný v článku I. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že zhotovitel je nově povinen provést dílo pouze v rozsahu upraveného položkového rozpočtu, tj. *Rozpočtu – oprava schodiště 1 a oprava schodiště 2, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku a který v celém rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy o dílo.*

## III.

### Změna ceny díla

1) V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková cena díla ve výši 384.557,50 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), resp. ve výši **465.314,60 Kč včetně 21 % DPH**.

2) S ohledem na zúžení rozsahu sjednaného díla dle článku II. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo a v předchozím odstavci tohoto dodatku aktualizuje a ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje textem tohoto znění:

*„Celková cena díla byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:*

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - cena celkem bez DPH:             | 361.751,- Kč         |
| - DPH 21 %:                        | 75.967,71 Kč         |
| - <b>cena celkem s DPH celkem:</b> | <b>437.718,71 Kč</b> |

*(slovy: čtyři-sta-třicet-sedm-tisíc-sedm-set-osmnáct korun českých a sedmdesát-jeden haléř včetně DPH).“*

## IV.

### Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 38. schůzi konané dne 29.6.2020 svým usnesením č. 38/746 d). Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od jeho uzavření zajistí uveřejnění smlouvy o dílo včetně tohoto dodatku v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 4) Tento Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 5) Účastníci uzavírající tento dodatek prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne 2.7.2020

V Jablunkově dne .....2020

---

**Za objednatele:**

**Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jiří Hamrozi**  
starosta Města Jablunkova

\_\_\_\_\_  
**Arnošt Walach**

\_\_\_\_\_  
**Luboš Čmiel**  
místostarosta Města Jablunkova