

# Dodatek č.1 ke Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj  
zastoupeno: Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy

b) technických: Mgr. Libor Stáňa

telefon: 596 312 054

596 387 210

e-mail:

IČ: 62331353

DIČ: CZ62331353

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1721590359/0800

**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 LPP kladení podlah s.r.o:

zapsána v *obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 7827*

zastoupena: Kubisz Erich - jednatel

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Kubisz Erich

se sídlem: Karviná-Nové Město, Závodní 540

IČ: 62302817

DIČ62302817

telefon: 602 727 018

e-mail: podlahy@kubislpp.cz

bankovní spojení:

č. účtu: 1720781399/0800

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 1. června 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - **stavby „Oprava - výměna podlahových krytin v objektu Mateřské školky, ul. U Mateřské školky, Karviná - Ráj“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“)

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“)

## 2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – **11 940 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 11 940 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: **141 866 Kč bez DPH.**

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: **129 926 Kč bez DPH.**

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

#### 1. Změnový rozpočet

V Karviné dne 20. července 2020

V Karviné dne 20. července 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

*Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy*

*Kubisz Erich, jednatel společnosti*