



(dále jen „**vícepráce**“). Na potřebě provedení víceprací ve smyslu čl. 6.8.1 Smlouvy se Smluvní strany shodují a tuto svoji vůli vyjadřují prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

- 1.2. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve změnových listech, vč. níže uvedených příloh. Smluvní strany provedly zařídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu změnových listů č. 1, 2 a 3 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) dle přílohy č. 2 tohoto dodatku. Jedná o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Vícepráce jsou tak sjednány plně v souladu s čl. 6.10 Smlouvy.
- 1.3. Veškeré změnové listy zmíněné v čl. 1.2 dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Nedílnou součástí změnových listů je dále oceněný výkaz výměr.
- 1.4. Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě dodatku č. 1 Smlouvy nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## **2. Článek 2**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 1 se ruší původní znění čl. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

*„6.2. Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:*

<i>Celková cena za dílo bez DPH</i>	<i>96 990 551,63 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>20 368 015,84 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>117 358 567,47 Kč</i>

*Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši:*

<i>Vícepráce bez DPH</i>	<i>463 736,00 Kč</i>
<i>Celková cena za dílo bez DPH</i>	<i>97 454 287,63 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>20 465 400,40 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>117 919 688,03 Kč</i>

*Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.“*

- 2.2. Smluvní strany současně prohlašují, že v souladu s čl. 6.8.1 Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, výsledkem dohody Smluvních stran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny v souladu s čl. 6.9 Smlouvy.

### 3. Článek 3

- 3.1. Smluvní strany se dále na základě znění čl. 10.3 Smlouvy dohodly na zpracování dokumentace změny stavby před jejím dokončením (dále také „ZSPD“) ve smyslu § 118 zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“).
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že zpracování dokumentace změny stavby před jejím dokončením dle výše uvedeného provede Zhotovitel dle pokynů Objednatele. Dokumentace bude zpracována ve 4 vyhotoveních (3x v listinné podobě + 1x v digitální podobě ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF).
- 3.3. Cena za zhotovení dokumentace změny stavby před jejím dokončením není součástí ceny za dílo dle čl. 6.2 Smlouvy a bude stanovena dohodou Smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci změny stavby před dokončením zpracuje nejpozději do 1 měsíce od účinnosti tohoto dodatku č. 1, přičemž doba zpracování ZSPD nebude mít dopad na termín dokončení díla dle čl. 5. Smlouvy. Zpracováním ZSPD dle předchozí věty se rozumí její předání Objednateli ve lhůtě dle předchozí věty.
- 3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Smlouva odkazuje na DPS, rozumí se tím dle významu daného ustanovení Smlouvy DPS a/nebo ZSPD. Za úplnost a správnost ZSPD odpovídá Zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že změny stavby, které vyplynou ze změny stavby před dokončením, nebudou představovat změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nebude jednat o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, změny tak budou v souladu s § 222 ZZVZ.
- 3.5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 1 Smlouvy se ruší původní znění čl. 3.2.1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby:*

*3.2.1 v rozsahu, obsahu, technickém a provozním řešení a standardu podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností OV ARCHITEKTI s.r.o., Badeniho 29/5, Praha 6. pod názvem "Tréninková sportovní hala v Borkách", datum 01/2019, revize 01-190329 (dále také "DPS") ve znění dokumentace změny stavby před dokončením (dále také "ZSPD"), zpracované zhotovitelem nejpozději do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy. ZSPD upřesňuje a doplňuje původní DPS. V případě rozporu DPS/ZSPD a výkazu výměr je určující DPS/ZSPD. Odchylka od tohoto ujednání je možná po písemné dohodě obou smluvních stran;“*

- 3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 není mj. jakkoli dotčeno ustanovení článku 3.3. Smlouvy.

#### 4. Článek 4

- 4.1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je dodatek č. 1 podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té Smluvní strany, která jej podepíše později. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek č. 1 zveřejnil i Zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží Zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze Smluvních stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které Smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4. Dodatek č. 1 tvoří se Smlouvou nedílný celek.
- 4.5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

#### **Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Objednatel osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto dodatku č. 1 byly splněny všechny zákonné podmínky pro platnost tohoto právního jednání obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Kolín dne 7. 7. 2020, usnesení č. 2641/69/RM/2020.

#### Přílohy dodatku č. 1 Smlouvy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 2 a 3


Příloha č. 2: Přehled změn dle §222 ZZVZ

V Kolíně, dne 28. 07. 2020



Město Kolín  
Mgr. Michael Kašpar, starosta města

V Praze, dne 14. 7. 2020



STRABAG a.s.  
Pozemní a inženýrské stavitelství  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Č. 60838744



## 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list - č. 01**

Oznámení změny

ČÍSLO:

**01**

ZE DNE:

**17.03.2020****OBJEDNATEL:**Název: **Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín**

Zastoupený:

**ZHOTOVITEL:**Název: **STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství****STAVBA:**Název: **Sportovní hala v Borkách****DŮVOD ZMĚNY:**

Změna vyplývající z požadavku investora.

pozice	
Sportovní hala v Borkách, arch. stavební řešení - zemní práce - provizorní parkoviště	Na základě požadavku investora došlo ke změně vzhledu a se nevyhovujícího parkoviště pro sportovce LTC Kolín. Po odsouhlasení pláňové výměny provizorního parkoviště byl vydán souhlas odboru životního prostředí. Následně provedeno kácení stromů a odstranění káň z dešťovné plochy. Požadavkem OZPZ byla nepoškození kořenů stromů v těsné blízkosti parkoviště. Z tohoto důvodu bylo možné stávající terén odvodit a srovnat do roviny. Neopak bylo nutné provést dosypaní nerovnosti terénu tak, aby byl zajištěn vjezd osobních vozidel a současně dodržení požadavek na nepoškození kořenů. Vzhledem k tomuto požadavku došlo navýšení množství betonového recykátu a štěrku. Po dokončení zpevnění plochy provizorního parkoviště byla provedena ochranná stěna.

Oznámení vydává:

**"STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství"**

Za zhotovitele (podpis a datum vydání):



Potvrzení o převzetí OZ:

Za objednatele (podpis a datum převzetí):



Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen "ZL") pokrývající výše uvedený popis.

Rozdělovník:

Přílohy: ZL-01-Rozpočet - Provizorní | ZL-01-Rozpočet - Provizorní parkoviště

2

Objednatel

Geodetický výkres plochy par | Geodetický výkres plochy parkoviště

1

Zhotovitel

## 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

## Změnový list

ČÍSLO:

01

ZE DNE:

09.04.2020

**OBJEDNATEL:**

Název: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Zastoupený:

**ZHOTOVITEL:**

Název: STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

**STAVBA:**

Název: Sportovní hala v Borkách

**DŮVOD ZMĚNY:**

Změna vyplývající z požadavku investora.

**1. Předmět změny:**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
Sportovní hala v Borkách, arch. stavební řešení-zemní práce- provizorní parkoviště					
1	Zemní práce	1	kpl	149 652,81 Kč	149 652,81 Kč
11	Přípravné a přídržné práce				
12	Odkopávky a prokopávky				
16	Přemístění vylopu				
16	Povrchové úpravy terénu				
2	Zakládání	1	kpl	100 822 Kč	100 822 Kč
20	Pomocná konstrukce pro zakládání				
5	Komunikace pozemní	1	kpl	69 391 Kč	69 391 Kč
56	Podkladní vrstvy komunikací: ložisk a ploch				
<b>CELKEM</b>					<b>319 865,81 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.01"	

**3. Čas plnění:**

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<del>celkový termín</del>	původní termín	nový termín
<del>celkový termín dokončení díla dle SOD</del>		
<del>dílčí termíny</del>	původní termín	nový termín

Vyjádření TDI:

Za TDI (podpis a datum): Michael Havránek

Vyjádření AD:

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce

Datum:

Datum: 16.4.2020

Rozdělovník:

Přílohy:

 Objednatel

 Zhotovitel

2 - objednatel - provedení parkoviště

2 - zhotovitel - provedení parkoviště

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sportovní hala v Borkách

Objekt:

Soupis:

**a - Stavební část**

KSO:

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78 Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

OV ARCHITEKTI s.r.o., Badeniho 29/5, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**319 866,45**

DPH základní  
snížená

#ODKAZ!

Základ daně  
319 866,45

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
67 171,95

**Cena s DPH**

**v CZK**

**387 038,40**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala v Borkách

Objekt:

1 - SO 01 - Hala 25m bazénu

Soupis:

**a - Stavební část**

Místo:

Kolín

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:

Město Kolín, Kartovo náměstí 78 Kolín

Projektant: OV ARCHITEKTI s.r.o.,  
Baderiho 29/5, Praha 6

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**319 866,45**

#### 1 Zemní práce

**149 652,81**

11 Přípravné a přidružené práce

60 806,40

12 Odkopávky a prokopávky

46 046,62

16 Přemístění výkopku

25 549,79

18 Povrchové úpravy terénu

17 250,00

#### 2 Zakládání

**100 822,29**

29 Pomocné konstrukce pro zakládání

100 822,29

#### 5 Komunikace pozemní

**69 391,35**

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

69 391,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala v Borkách

Objekt:

Soupis:

**a - Stavební část**

Místo:

Kolín

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:


Město Kolín, Karlovo náměstí 78 Kolín

Projektant: OV ARCHITEKT s.r.o.,  
Badeniho 29/5, Praha 6

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupísku celkem</b>							<b>319 866,45</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce			149 652,81	
D	11		Přípravné a přidružené práce			60 806,40	
1	K	112151014	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvím průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	8,000	1 649,91	13 199,28 CS ÚRS 2019 01
	vv		Poznámka: Kácení stromů v prostoru parkoviště (viz. Povolení ke kácení)				
2	K	112201114	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezní ploše přes 400 do 500 mm	kus	8,000	1 999,14	15 993,12 CS ÚRS 2019 01
	vv		Poznámka: Kácení stromů v prostoru parkoviště (viz. Povolení ke kácení)				
15	K	184852411	Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	24,000	751,00	18 024,00 CS ÚRS 2019 01
	vv		Poznámka: Řez stromů v příjezdu na a v provizorním parkovišti pro vjezd mechanizace.				
5	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů. Průměr kmene do 100 mm, do 1000m2	m2	300,000	45,30	13 590,00 CS ÚRS 2019 01
D	12		Odkopávky a prokopávky			46 046,62	
7	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	99,300	111,83	11 104,72 CS ÚRS 2019 01
8	K	121101201R	Odstranění lesní hrabanky ručně včetně urovňání podkladu a začistění po provizorním parkovišti	m2	735,000	47,54	34 941,90 CS ÚRS 2019 01
	PSC						
D	16		Přemístění výkopku			25 549,79	
9	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěženého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	99,300	36,66	3 640,34 CS ÚRS 2019 01
	vv		Lesní hrabanka				
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	99,300	153,07	15 199,85 CS ÚRS 2019 01
	vv		Lesní hrabanka				
11	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	97,16	777,28 CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka: Kácení stromů v prostoru parkoviště (viz. Povolení ke kácení)				
12	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	521,55	4 172,40 CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka: Kácení stromů v prostoru parkoviště (viz. Povolení ke kácení)				
13	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	203,49	1 627,92 CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka: Kácení stromů v prostoru parkoviště (viz. Povolení ke kácení)				
14	K	162301902	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	16,50	132,00 CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka: Kácení stromů v prostoru parkoviště (viz. Povolení ke kácení)				
D	18		Povrchové úpravy terénu			17 250,00	
16	K	184818231R	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m vč. přesunu ručně	ks	23,000	750,00	17 250,00 CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání			100 822,29	
D	29		Pomocné konstrukce pro zakládání			100 822,29	
19	K	291111114R	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recykliátu	m3	183,440	549,62	100 822,29 CS ÚRS 2020 01
	vv		Poznámka: Podkladní vrstva (betonový recykliát) v ploše provizorního parkoviště včetně přesunu hmot a zpracování				
D	5		Komunikace pozemní			69 391,35	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			69 391,35	
20	K	564851111	Podklad ze šěrkodně 5D tl 150 mm	m2	735,000	94,41	69 391,35 CS ÚRS 2020 01
	vv		Poznámka: Finální vrstva (šěrkodr) v ploše provizorního parkoviště včetně přesunu hmot a zpracování				



LEŽADLO	
	STROJOVNÁ PLOCHA - SOUČNÉ PARKOVISTE
	STROJOVNÁ PLOCHA - KOLYBAK
	NÍŽNÉ SOBY
1:50.70	BRÁNA VÝŠKY (BR)



LEŽADLO 1

ZÁVÄZOK	C-022-3020	Ustanovení a pracovní náplň územného plánu	
vypracoval	Ing. Peter Hrabko	na území 0-10-002 číslo 14.1.2008	
SMERODAJNÝCH ÚSTANOVENÍ	ÚSTANOVENÍ: MESTO KOŠICE		Ing. Peter BOZDICH STROJOVNÁ PLOCHA 250 02 Bratislava tel.: 021 497 817 mobil: 090 176 298 e-mail: pboz@stpa.sk
Obj. číslo	Objekt		Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002
Objekt	Tréningová športová hala v Borkách		Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002
STROJOVNÁ PLOCHA	STROJOVNÁ PLOCHA		Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002
STROJOVNÁ PLOCHA	STROJOVNÁ PLOCHA		Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002 Územ. plán: 0-10-002



## 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

02

ZE DNE:

17.03.2020

## OBJEDNATEL:

Název:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Zastoupený:

## ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odstěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

## STAVBA:

Název:

Sportovní hala v Borkách

## DŮVOD ZMĚNY:

Změna vyplývající z požadavku investora.

## 1. Předmět změny:

	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
Sportovní hala v Borkách, arch. stavební řešení-zemní práce- provizorní parkoviště				
1				
1	1	kpl	78 780,00 Kč	78 780,00 Kč
11				
CELKEM				78 780,00 Kč

## 2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.02"	78 780,00 Kč

## 3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

— celkový termín

původní termín

nový termín

celkový termín dokončení díla dle SOD

— dílčí termíny

původní termín

nový termín

Vyjádření TDI: TDI SOUHLASÍ

Za TDI (podpis a datum):

Vyjádření AD:

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Rozdělovník:

Přílohy: ZL-02-Rozpočet - kácení stromu

2 Objednatel

1 Zhotovitel

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sportovní hala v Borkách

Objekt:

Soupis:

a - Stavební část

KSO:

Místo: Kolin

Zadavatel:

Město Kolin, Karlovo náměstí 78 Kolin

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

Projektant:

OV ARCHITEXTI s.r.o., Badeniho 29/5, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 780,00

DPH základní  
smlouba

PODKAZI

Základ daně  
78 780,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
16 543,80

Cena s DPH

v CZK

95 323,80

2 A TD 1

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala v Borkách

Objekt:

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Kolín

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78 Kolín

OV ARCHITEKTI s.r.o.,

Projektant: Budešova 29/5, Praha  
6

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**78 780,00**

1 Zemní práce

78 780,00

11 Přípravné a přidružené práce

78 780,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala v Berkáech

Objekt:

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Kolín

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:

Město Kolín, Kartovo náměstí 78 Kolín

OV ARCHITEKTI s.r.o.,

Badeniho 29/5, Praha

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

6

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>78 780,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce			78 780,00	
D	11		Přípravné a přidružené práce			78 780,00	
4	K	112151360	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,1 m	kus	1,000	48 300,00	CS URS 2019 01
3	K	112151511	Řez a příkles stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	kan	24,000	1 270,00	CS URS 2019 01
		vv	Poznámka: Průřez stromů podél hlavy			30 480,00	CS URS 2019 01





Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Změnový list**
**ČÍSLO:**
**03**
**ZE DNE:**
**22.04.2020**
**OBJEDNATEL:**

 Název: **Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín**  
 Zastoupený:

**ZHOTOVITEL:**

 Název: **STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství**
**STAVBA:**

 Název: **Sportovní hala v Borkách**
**DŮVOD ZMĚNY:**

Změna vyplývající z dodatečného požadavku investora".

**1. Předmět změny:**

	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
<b>SO.310 Přeložka vodovodu – doplnění nadzemního hydrantu</b>				
<b>1 - Zemní práce</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>	<b>6 170,80 Kč</b>	<b>6 170,80 Kč</b>
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky				
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				
16 - Zemní práce - přemístění výkopku				
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin				
<b>4 - Vodovodné konstrukce</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>	<b>9 579,55 Kč</b>	<b>9 579,55 Kč</b>
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				
<b>8 - Trubní vedení</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>	<b>48 905,18 Kč</b>	<b>48 905,18 Kč</b>
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných				
89 - Ostatní konstrukce				
<b>998 - Přesun hmot</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>	<b>434,02 Kč</b>	<b>434,02 Kč</b>
<b>CELKEM</b>				<b>65 089,55 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.03"	65 089,55 Kč

**3. Čas plnění:**

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

Vyjádření TDI:

Za TDI (podpis a datum):

Vyjádření AD:

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatel:

Schválil

Podpis zmocněnce

Datum:

Rozdělovník:

 2 Objednatel  
 1 Zhotovitel

Přílohy: ZL-03-Rozpočet - nadzemní hv

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Místo: Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

**SO.310 Přeložka vodovodu - doplnění nadzemního hydrantu**IČO: 802 21 11  
Adresa: ulice Brankovička, Kolín V - Borky

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Uchazeč:

Projektant: ov architekti, s.r.o. a STAVARÍ s.r.o.

Firma:

CZ-ČZ: 22.04.2020  
Datum:IČ: 002 35 440  
DIČ:IČ: 247 58 094  
DIČ: CZ24758094**Cena bez DPH 65 089,55**

	Základ cena	Sazba DPH	Výše daně
DPH základ	65 089,55	21,00	13 668,81
snížená	0,00	15,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 78 758,36**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Úprava vodovodní sítě v ulici Brankovická

Číslo: **SO.310 Přeložka vodovodu - doplnění nadzemního hydrantu**

Místo: ulice Brankovická, Kolín V - Borky

Datum: 22.04.2020

Adresa: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Stavovatel: Stavaři architekti, s.r.o. a STAVARÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**65 089,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

65 089,55

1 - Zemní práce	6 170,80
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	1 141,88
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	192,02
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 876,83
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	2 960,07
4 - Vodorovné konstrukce	9 579,55
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	9 579,55
8 - Trubní vedení	48 905,18
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	47 791,14
89 - Ostatní konstrukce	1 114,04
998 - Přesun hmot	434,02

## SOUPIS PRACÍ

Objekt: Voda - přeložka v ul. Brankovická  
 Město: Kolín

## SO.310 Přeložka vodovodu - doplnění nadzemního hydrantu

Místo: ulice Brankovická, Kolín V - Borky

Datum: 22.04.2020

Základ: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Objednatel: ov architekti, s.r.o. a STAVÁŘI s.r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 089,55</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 089,55	
D	1		Zemní práce				6 170,80	
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				1 141,88	
1	K	132101202	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,064	225,49	1 141,88	CS ÚRS 2019 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				192,02	
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,600	9,62	121,21	CS ÚRS 2019 01
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	12,600	5,62	70,81	CS ÚRS 2019 01
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				1 876,83	
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,064	73,17	370,53	CS ÚRS 2019 01
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5,064	58,65	297,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	3,451	216,14	745,90	CS ÚRS 2019 01
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	17,255	16,66	287,47	CS ÚRS 2019 01
8	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,451	50,98	175,93	CS ÚRS 2019 01
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				2 960,07	
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,212	352,90	2 192,21	CS ÚRS 2019 01
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	1,277	188,82	241,12	CS ÚRS 2019 01
11	M	58331201	Štěrkapísek netříděný	t	2,554	206,24	526,74	CS ÚRS 2019 01
D	4		Vodorovné konstrukce				9 579,55	
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				9 579,55	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkapísku do 63 mm	m3	12,096	791,96	9 579,55	CS ÚRS 2019 01
D	8		Trubní vedení				48 905,18	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				47 791,14	
13	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PPN16 D 63 x 5,8 mm	m	4,200	109,59	460,28	CS ÚRS 2019 01
14	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	4,410	139,65	615,86	CS ÚRS 2019 01
15	K		Montáž napojení odbočky pro hydrant na již provedený řád z PE100 a sestavení odbočky a armatur	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	
16	K		Příplatek na neuvedené armatury, spojky, spojovací materiál, mazivo apod	soubor	1,000	800,00	800,00	
17	M		T-kus PE 63/63 elektrovarovka	ks	1,000	380,00	380,00	
18	M		Přechod z PE63 na litinu DN50	ks	1,000	1 188,00	1 188,00	
19	M		Šoup se zemní soupravou teleskopickou DN50 přírubové, vč. poklopu do komunikace	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
20	M		Litinné prodloužení DN50, dl. 500mm	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
	M		Přírubová redukce DN50/80, litina	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
	K		Sestavení a montáž nadzemního hydrantu	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
	M		Přírubové koleno s patkou pro nadzemní požární hydrant DN80	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	M		Nadzemní požární hydrant DN80 kompletní - ALUMO, HN 2001, vývod 2x C52 (krycí hloubka dle uložení potrubí)	kus	1,000	28 547,00	28 547,00	
D	89		Ostatní konstrukce				1 114,04	
	K		Připomoc a drobný instalační materiál vč. fixace kolena s patkou	soubor	1,000	279,50	279,50	
	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,200	20,99	88,16	CS ÚRS 2019 01
	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,200	14,76	61,99	CS ÚRS 2019 01
	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	540,80	540,80	CS ÚRS 2019 01
	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	4,200	22,92	96,26	CS ÚRS 2019 01
	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34cm	m	4,200	11,27	47,33	CS ÚRS 2019 01

SO310-Voda preložka

D	998	Přesun hmot						434,02	
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,500	868,03			434,02	CS URS 2019 01

