

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3842 BRNO, KOHOUTOVICE, HÁJENKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

K podpisu smlouvy je oprávněn

a

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

ZHOTOVITEL

Ing. Karel Bartušek

sídlem Husova 966/18, 664 51 Šlapanice

IČO: 718 25 568

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna výměr. Dle skutečného zaměření došlo ke snížení doplňované plochy krytu AB a zvýšení odvozu hmot na skládku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

200.551,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Šlapanicích, dne 21. 7. 2020

V Brně, dne 21. 7. 2020

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
	Díl		Zemní práce				
		4	řezání živičného krytu				
		5	odstranění živičné vrstvy tl. 12 cm				
		18	doplnění krytu AB kolem dlažby tl. 10 cm				
		19	asfaltová zálivka spáry podél dlažby				
Změna č.1 :			Měněpráce celkem				
			Vícepráce				
	Díl		Zemní práce				
		10	naložení, odvoz a uložení vyboraných hmot na skládku				
Změna č.1 :			Vícepráce celkem				