

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení akce:

„Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového vjezdu“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel : **Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž**
se sídlem : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž
IČO : 63459086
DIČ : CZ63459086
zastoupený : ██████████ – ředitelka školy
- 1.2. Zhotovitel : **ALSPO ZLÍN s.r.o.**
se sídlem : Salaš 103, 763 51 Zlín
IČO : 26954532
DIČ : CZ26954532
zastoupený : ██████████ jednatel

2. PREAMBULE

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 7. 2020 (č. objednatele: TSOŠVKM/11/2020; č. zhotovitele: S 20 021) na akci:

„Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového vjezdu“ (dále jen Smlouva)

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení realizace díla, a to z důvodu posunutí termínu vydání stavebního povolení.

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 3.1 Článek 4. odst. 4.3 Smlouvy se upravuje z důvodů výše uvedených následovně:

*Dokončení realizace díla: **nejpozději do 11. 9. 2020***

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4 Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 21.7.2020.....

E Zlíně, dne: ...21.7.2020.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
MVDr. Blanka Havlová
Ředitelka školy

.....
Zdeněk Liška
jednatel