

DODATEK č. 1 s označením 141/P/2019 D1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 141/P/2019

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
technických: ██████████ ředitel závodu ČB,
tel. ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako objednatel na straně jedné

Zhotovitel: ZESA s.r.o.

Sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš, jednatel

tel. ██████████ e-mail: ██████████

technických: ██████████

tel. 387 427 265 e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

IČO: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411, datum zápisu 11. 12. 1992.

jako zhotovitel na straně druhé

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/122 Dívčice - nádraží“

Na základě žádosti zhotovitele byly zváženy důvody uvedené v příloženém Oznámení zhotovitele objednateli ze dne 9. 7. 2020 a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a k souvisejícímu omezenému provozu objednatele v daném období se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění doba plnění z čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději **do 8. 9. 2020**.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Oznámení zhotovitele objednateli ze dne 9. 7. 2020

V Českých Budějovicích, dne: **17. 07. 2020**
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: **17. 07. 2020**
Zhotovitel:

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Správa a údržba silnic Jč. kraje

Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti



ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

tel : 386 322 910
mobil : ██████████
E-mail : ██████████
IDDS : tg5c24z

L.B.Schneidera 414 / 2
České Budějovice
370 01

IČ: 48 20 25 92
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení :
██████████

SÚS Jčk, p.o.
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Č.j.:

Vyřizuje : ██████████ tel.: 386 322 910

V Č.Budějovicích dne : 09.07.2020

Věc : Oznámení zhotovitele objednateli – průběh projektové přípravy a doba plnění

Akce/dílo: „**Modernizace silnice II/122 Dívčice – nádraží**“

Stupeň PD: DSP + ZDS/PDPS

Číslo sml.obj.: **141/P/2019**

Číslo zak.zhot.: 20 / 01

Vážení,

tímto dopisem navazujeme na náš dopis ze dne 19.03.2020. Upřesňujeme aktuální stav a průběh projektové přípravy předmětného díla (projektu) v souvislosti s protikoronovými opatřeními v našem státě.

Po datu 15.03.2020 jsme byli prakticky nuceni práce na projektu zastavit. Nebylo možné uspořádat pracovní schůzky k projednávání návrhů technického řešení díla. Zároveň jsme byli nuceni odložit provedení diagnostického průzkumu vozovky, který je součástí díla.

K rozvolnění opatření došlo od 28.04.2020. Obratem pak byl dokončen diagnostický průzkum a obnovili jsme pracovní jednání. Aktuálně dokončujeme technické řešení projektu a zároveň již byly rozeslány žádosti o vyjádření či stanoviska na vybrané dotčené orgány a subjekty.

Vzhledem k výše uvedenému nepředpokládanému přerušení prací však nejsme schopni garantovat původně uvažovaný termín dokončení díla. Z toho důvodu ve smyslu Smlouvy, čl.III., odst. 2. tak prosíme o možnost prodloužení termínu plnění o dobu trvání protikoronových opatření.

Děkujeme za spolupráci a za pochopení nastalé situace.

Za zhotovitele s pozdravem

██████████
██████████
Ing. Radek Lukeš,
jednatel společnosti
ZESA s.r.o.

Kopie: vlastní
Přílohy: - - -