

## DODATEK Č. 3

číslo smlouvy objednatele: SML/0373/2016/OSM

číslo smlouvy zhotovitele: 160100

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:



### **Město Hranice**

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou  
IČO: 00301311  
DIČ: CZ00301311  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice  
Číslo účtu: 1320831/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Ondrová, příprava investičních akcí  
Tel.: 581 828 204  
E-mail: [pavla.ondrova@mesto-hranice.cz](mailto:pavla.ondrova@mesto-hranice.cz)

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva  
Ve věcech technických: Ing. Filipem Struhárem, vedoucím projektantem  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1022147761/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Filip Struhár  
Tel.:   
E-mail:  [info@dpova.cz](mailto:info@dpova.cz)

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně také „**smluvní strany**“.

Název akce:

**„Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč“**

**I.  
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 6. 2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy SML/0373/2016/OSM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč“, včetně zajištění související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru (AD), dále jen „Smlouva o dílo“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k výše uvedené Smlouvě o dílo, jehož předmětem jsou níže uvedené skutečnosti.

**II.  
Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 3 se mění a nově nahrazuje text v článku III. Předmět smlouvy odstavci 9. tak, jak je dále uvedeno.

**Článek 3. Doba a místo plnění, předání díla, text odstavce 1. se mění a nově nahrazuje textem takto:**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech.  
Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy  
Termín dokončení díla: předání projektové dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto dílčích termínech:

1.1. Koncept řešení: do 4 týdnů od podpisu smlouvy

1.2. Průzkumné práce: do 6 týdnů od podpisu smlouvy

1.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR): do 12.12.2016

1.4. Předání aktualizace Dokumentace pro územní rozhodnutí - koncept:  
do 8-ti týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.3

1.5. Předání aktualizace Dokumentace pro územní rozhodnutí - čistopis:  
do 2 týdnů ode dne předání připomínek objednatele ke konceptu

1.6. Podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR): do 90 dnů ode dne dořešení majetkových vztahů, tj. ode dne předání kompletních podkladů od objednatele

1.7. Předání Dokumentace pro stavební povolení (DSP): do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR

1.8. Podání žádosti o stavební povolení (SP): do 6ti měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR

1.9. Předání Dokumentace pro provádění stavby (DPS): do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci SP

1.10. Výkon AD bude prováděn zhotovitelem v průběhu realizace stavby na vyzvu ze strany objednatele/investora učiněnou min. 48 hodin před požadovaným výkonem AD.

**Článek 6. Cena díla, text odstavce 1. se mění a nově nahrazuje textem takto:**

1. Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran jako pevná cena na celou dobu zakázky ve výši:

|  | Cena bez DPH v Kč   | 21 % DPH v Kč     | Cena celková v Kč   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Koncept řešení včetně průzkumných a přípravných prací                            | 113.500,00          | 23.835,00         | 137.335,00          |
| Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti             | 466.730,00          | 98.013,30         | 564.743,30          |
| Aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti | 140.000,00          | 29.400,00         | 169.400,00          |
| Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti             | 426.930,00          | 89.655,30         | 516.585,30          |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby                                      | 158.120,00          | 33.205,20         | 191.325,20          |
| <b>Celková cena za zpracování projektové dokumentace</b>                         | <b>1.305.280,00</b> | <b>274.108,80</b> | <b>1.579.388,80</b> |

**Článek 7. Platební podmínky, text odstavce 2. se mění a nově nahrazuje textem takto:**

2. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v článku 3 odst. 1 této smlouvy s cenami dle článku 6 odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění, tj.:
- průzkumné práce a koncept po jejich předání
  - dokumentaci pro územní rozhodnutí fakturou ve výši 337 580,00 Kč bez DPH po jejím předání v čistopise dle čl. 3 odst. 1. bod 1.3
  - aktualizovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí fakturou ve výši 101 600,00 Kč bez DPH po jejím předání v čistopise dle čl. 3 odst. 1. bod 1.5
  - související inženýrskou činnost ve výši 167 550,00 Kč bez DPH po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí,
  - projektovou dokumentaci pro stavební povolení a související inženýrskou činnost po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem po nabytí právní moci stavebního povolení,
  - projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a to po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem.

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0373/2016/OSM ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek č. 3) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel v zákonné lhůtě.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Hranic Usnesením 1153/2020 – RM 41 ze dne 30. 6. 2020.

V Hranicích dne .....

Za Objednatele:

V Ostravě dne .....

Za Zhotovitele:

.....

za město Hranice

Jiří Kudláček  
starosta

.....

za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva