

**DODATEK Č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 18. 04. 2019**

**Revitalizace ulice Zámecká a Komenského**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

obchodní firma/název: **Město Bílina**  
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel**

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
IČ: 40233308  
DIČ: CZ 40233308  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C/1578  
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Řáha, jednatel  
Vilém Řáha, jednatel  
Ing. Jiří Kavan, prokurista

zástupce pro věci technické: Vilém Řáha, jednatel  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 18. 04. 2019**

**I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.4.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.11.2019 a dodatku č. 2 ze dne 3.2.2020, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „Revitalizace ulice Zámecká a Komenského“.

**II.**

Tento dodatek č. 3 se uzavírá dle čl. V. bod 5.3. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby bylo smluvními stranami zjištěno, že není třeba realizovat veškeré zesmluvněné práce na díle v ul. Zámecká. Po dohodě smluvních stran nebudou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 171.207,65 Kč bez DPH, tj. 207.161,26 Kč s DPH v souladu se souhrnným listem stavby ze dne 25.5.2020.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se snižuje cena díla určená Smlouvou o dílo ve znění pozdějších dodatků z původní hodnoty ve výši 5,040.750,39 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (*dále jen jako „hodnota méněprací“*) o částku 171.207,65 Kč bez DPH (slovy:jednostosedmdesátjedentisícdvěstěsedmkorunčeskýchasedesátpěthaléřů), tj. o částku 207.161,26 Kč vč. DPH (slovy: dvěstěsedmtisícjednostošedesátjednakorunčeskýchadvacet šesthaléřů), když po této úpravě tento zní:

*5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 4 869 542,74 Kč*

*(slovy: čtyřimilionyosmsetšedesátdevětisícpětsetčtyřicetdvakorunčeskýchasedmdesátčtyři haléře)*

*21% DPH: 1 022 603,98 Kč*

*(slovy: jedenmilióndvacetdvatisícšestsetřikorunčeskýchadevadesátosmhaléřů)*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 5 892 146,72 Kč*

*(slovy:pětmiliónůosmsetdevadesátdvatisícjednostočtyřicetšestkorunčeskýchasedmdesátdvah aléře)*

*Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.*

**III.**

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno radou Města Bílina dne 10.06.2020 usnesením číslo 629.

**IV.**

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 18. 04. 2019.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 3 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1 – souhrnný list stavby ze dne 25.5.2020*

V Bílině, dne 02.07.2020  
Město Bílina

V Teplicích, dne 14.07.2020  
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová,  
starostka města

Vilém Řáha, jednatel