

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují
na silnici III/30821“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2560/2018**

ISPROFOND: 552 352 0017

a

„Společnost Nové Město“

Společník 1 nebo Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka číslo 1561

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

a Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva a finanční ředitel

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci

a

Společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Kontaktní a doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty,
Závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni společně jako jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.8120409RFI

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“
- 1.2. S účinností od 1.4.2020 došlo ke změně adresy sídla Společníka 1 EUROVIA CS, a.s., která je ve veřejném rejstříku nově zapsána takto: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4.
- 1.3. Předmětem dodatku je snížení Ceny díla dle skutečného čerpání zhotovitelem a stanovení konečné Ceny díla o částku **719 305,31 Kč**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto:

- „3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

Konečná Cena Díla bez DPH celkem

51.067.756,34 Kč

Slovy: padesátjednamilionůšedesátsedmtisícsemsetpadesátšest korunčeských a třicetčtyři haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 ke Smlouvě.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy

V Praze dne 20.7.2020

V Pardubicích dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Skutečně zapláceno	Zůstatek
	STAVEBNÍ ČÁST				
SO 01	Most v km 49,202	47 108 882,66	48 108 777,31	47 789 863,17	318 914,14
SO 02	Železniční svršek a spodek	2 469 622,12	2 469 622,12	2 450 824,12	18 798,00
SO 03	Ochrana mimodrážních sítí	333 535,23	333 535,23	159 388,89	174 146,34
SO 04	Ochrana drážních sítí	330 501,43	330 501,43	123 054,60	207 446,83
X.	VŠEOBECNÁ ČÁST				
98-98	Všeobecné položky/objekt	544 625,56	544 625,56	544 625,56	0,00

50 787 167,00	51 787 061,65	51 067 756,34	719 305,31
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 961126

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66291b83-03e0-4dd9-a714-648ca55f1acc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2020 09:47:07



0f7bcefb-4164-43cb-b733-a5243996217e