



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 2010687 ze dne 12.5.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SLÁDEK GROUP, a.s.
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zastoupený: Pavlem Mošanským, členem představenstva
IČ: 46356886
DIČ: CZ46356886
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany dne 12.05.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2010687 (dále jako „smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Běžecký atletický tunel se zázemím". Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 6 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je - Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací – položkový rozpočet s vyznačenými položkami kalkulace víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

3. V průběhu provádění díla vyvstaly změny ve způsobu založení stavby, a to z důvodu existence podzemní vody a geologického podloží, bližší specifikace je uvedena ve zprávě od geologa a projektanta, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. jako jeho příloha č. 2. Z uvedené zprávy geologa a projektanta vyplývá, že změna předmětu díla, která vyplývá z tohoto dodatku č. 1, resp. potřeba víceprací, není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
4. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy, a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Smluvní strany sjednávají, že změna předmětu díla, která vyplývá z tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, je součástí předmětu díla, resp. předmětu Smlouvy, zhotovovaného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně předmětu díla, včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zúženo o stavební práce, které nebudou realizovány (dále jen „méněpráce“), a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací a méněprací je obsaženo v rekapitulaci objektů stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.
2. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tj.:

- vícepráce celkem – Dodatek č. 1	9.877.641,95 Kč bez DPH,
- méněpráce celkem – Dodatek č. 1:	815.987,08 Kč bez DPH,
- hodnota změny celkem:	10.693.629,03 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl (nárůst):	9.061.654,87 Kč bez DPH.

Celková hodnota této změny závazku odpovídá součtu celkové ceny víceprací a méněprací a činí **cca 27,57 %** původní ceny díla. Jedná se o změnu závazku podle § 222 odst. 6 a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Celkový cenový nárůst dle §222 odst. 9) související se změnou podle odstavce 6 při odečtení stavebních prací, činí **23,36 % původní hodnoty závazku.**



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

3. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy zvyšuje o **9.061.654,87 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD bez DPH	38.792.355,00 Kč
- cena víceprací dle dodatku č. 1	9.061.654,87 Kč
- celková cena bez DPH	47.854.009,87 Kč
- výše DPH 21%	10.049.342,07 Kč
- celková cena vč. DPH	57.903.351,94 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 - Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací – položkový rozpočet s vyznačenými položkami kalkulace víceprací a méněprací.
příloha č. 2 – Zpráva geologa a projektanta

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 15.07.2020

V Benešově dne 15.07.2020

Ing. Jaroslav
Hlavnička

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Hlavnička
Datum: 2020.07.15
15:51:38 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Pavel
Mošanský

Digitálně podepsal
Pavel Mošanský
Datum: 2020.07.15
15:31:43 +02'00'

.....
Pavel Mošanský
člen představenstva

