

Došlo
dne: 17 -07- 2020

PODATELNA 2

Obj: 1374/E/20

DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě

na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (investora) na stavbě dle veřejné zakázky s názvem „DEMOLICE A VÝSTAVBA MOSTŮ PŘES VODNÍ TOK MELOUNKA A PŘES MALÝ LABSKÝ NÁHON V HRADCI KRÁLOVÉ“

I. Smluvní strany

Příkazce:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

, ředitelem

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

ČKAIT:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontakty:

(dále jen jako „příkazník“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
k příkazní smlouvě:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 1. 2020 uzavřely mezi sebou Příkazní smlouvu na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (investora) na stavbě dle veřejné zakázky s názvem „DEMOLICE A VÝSTAVBA MOSTŮ PŘES VODNÍ TOK MELOUNKA A PŘES MALÝ LABSKÝ NÁHON V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „příkazní smlouva“). Účelem této smlouvy bylo splnění zákonných povinností příkazce, kterými jsou zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, jakož i zajištění dalších činností po dokončení stavby.
2. Předmětem této smlouvy bylo komplexní zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (dále jen „TDS“ nebo „TDI“), jakož i zajištění dalších níže uvedených činností v období po dokončení stavby, tj. obstarání těchto záležitostí příkazníkem za příkazce.
3. Z důvodu složitosti a technické náročnosti stavby bylo příkazníkem zjištěno, že původní předpokládaný rozsah činnosti TDI (max. 100 hodin) je nedostatečný. Ke dni 3.7.2020 zbývá příkazníkovi dle Deníku technického dozoru k čerpání ještě 8 hodin, přičemž předpokládaná činnost příkazníka za měsíc červenec 2020 je ještě cca 20 hodin (kontrola dokladů stavby pro kolaudaci, dokumentace DSPS, zpracování předávacího protokolu, finanční rekapitulace stavby pro poslední ZBV atd).
4. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou příkazní smlouvu upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s čl. VI. odst. 1 příkazní smlouvy dohodly na **aliquotním navýšení úplaty za řádné obstarání veškerých záležitostí příkazce příkazníkem**. Jedná se o navýšení o **20 hodin**, při stávající sjednané ceně 650,-Kč/hod, tedy o navýšení o max. částku **13.000,- Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná příkazní smlouva nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné příkazní smlouvě.

20. 07. 2020

V Hradci Králové dne2020

V Hradci Králové dne 13.7. 2020

ZA PŘÍKAZCE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

PŘÍKAZNÍK:



Správce rozpočtu