

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ č. 1532119

I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641 / 0100
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č. 1532119 na akci:

„ÚV VÍR - REKONSTRUKCE PŘÍVODU SUROVÉ VODY A KALOVÝCH LAGUN - ZPRACOVATEL PD“

II. Předmět a rozsah plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o následující části dokumentace a projekční činnosti:

- Přeložky kabelů CETIN.
- Silové kabely pro posilovací čerpadlo do elektrárny a pro havarijní čerpadlo do vývařiště, chránička pro optický kabel do vývařiště.
- Výpočet a návrh posilovacího čerpadla do elektrárny, úprava vystrojení v elektrárně pro zapojení posilovacího čerpadla.

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci

Z důvodu rozšíření předmětu plnění dle čl. II. se mění ustanovení v čl. IV. takto:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro stavební povolení do 20.8.2020
- projekt pro provádění stavby do 30.9.2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.10.2020

VI.

Cena plnění, platební podmínky

Z důvodu rozšíření předmětu plnění dle čl. II. se mění ceny v čl. VI. takto:

	Původní	Navýšení o	Celkem vč. dod. č.2
- Projekt pro stavební povolení	370 000,-	52 700,-	422 700,- Kč
- Projekt pro provádění stavby	356 000,-	85 900,-	441 900,- Kč
Celkem bez DPH	779 000,-	138 600,-	917 600,- Kč
DPH 21%	163 590,-	29 106,-	192 696,- Kč
Celkem vč. PDH	942 590,-	167 706,-	1 110 296,- Kč

IX.

Ostatní a závěrečná ujednání

Čl. IX. se doplňuje takto:

Tento dodatek č.2 ke smlouvě č. 1532119 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

Znění původní smlouvy č. 1532119 nedotčené dodatkem č. 2 zůstává v platnosti.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě č. 1532119 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv. Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením zákona 134/2016, § 222, odst. 5.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě č. 1532119 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 29.06.2020

Ve Žďáru nad Sázavou dne 17.7.2020

.....
Zhotovitel
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti

.....
Objednatel
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva