

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby

**Hořice – Zázemí fotbalového hřiště**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)



### SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:** Město Hořice  
Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města  
IČO: 00271560  
DIČ: CZ00271560  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
č.ú.: 27—1161157329, kód banky: 0800

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  
a) ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta  
b) ve věcech technických: Ing. Radoš Rykl

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** PAVEL KOČÍ  
Se sídlem: 508 01 Hořice  
Zastoupený: Pavlem Kočím  
IČ: 87964261  
DIČ:   
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu:   
Zapsána: Městský úřad Hořice, Obecní živnostenský úřad, sp.zn. MUHC/ZU/885/2011/ŠP/1001476

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  
a) ve věcech smluvních: Pavel Kočí  
b) ve věcech technických: Pavel Kočí

(dále jen „**zhotovitel**“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku IV. CENA DÍLA Smlouvy a to následujícím způsobem:

1. Cena díla, specifikovaná v čl. IV, odst.1 Smlouvy se upravuje na základě přiloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí Dodatku č.2, následovně:

• cena celkem bez DPH	18,686.627,97 Kč
• vyčíslení DPH	3,924.191,87 Kč
• <b>cena celková vč. DPH</b>	<b>22,610.819,84 Kč</b>

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tato smlouva je **platná** dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě byl schválen Radou města Hořice v Podkrkonoší dne **15 -07- 2020**


*RM/11/14/2020*

V Hořicích dne: **20 -07- 2020**

V Jeřicích dne: **20 -07- 2020**



za Objednatele  
**Aleš Svoboda**  
starosta města



za Zhotovitele  
**Pavel Kočí**  
objednatel

objednatel



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019024\_VZ

**Stavba:** Zázemí fotbalového hřiště

KSO:

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

CC-CZ

Datum:

31.5.2020

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ

00271560

DIČ

CZ00271560

Uchazeč:

Pavel Kočí 508 01 Hořice

IČ

87964261

DIČ

Projektant:

Ing. David Pour

IČ

88835324

DIČ

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

IČ

07535228

DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny

### Cena bez DPH

**280 112,35**


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	280 112,35	58 823,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
DPH zákł. přenesená	21,00%	0,00	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
DPH nulová	0,00%	0,00	0,00

### Cena s DPH

v

**CZK**

**338 935,94**



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019024\_VZ


**Stavba:** Zázemí fotbalového hřiště

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 31.05.2020

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí,  508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>280 112,35</b>	<b>338 935,94</b>
2019024-	Zázemí fotbalového hřiště - demolice skutečnost - I. etapa	572 139,14	692 288,36
2019024-	Zázemí fotbalového hřiště - demolice stávající stavby - I. etapa	-383 107,60	-463 560,20
2019024-	Zázemí fotbalového hřiště - skutečnost I. etapa	234 328,99	283 538,08
2019024-	Zázemí fotbalového hřiště - I. etapa	-143 248,18	-173 330,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zázemí fotbalového hřiště**

Objekt:

**2019024-01 - Zázemí fotbalového hřiště - demolice stávající stavby - I. etapa**

KSO:

Místo: **Hořice, Gothard č.p. 2237**

CC-CZ:

Datum: **31.05.2020**

Zadavatel:

**Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342**

IČ:

**00271560**

DIČ:

**CZ00271560**

Uchazeč:

**Pavel Kočí,  508 01 Hořice**

IČ:

**87964261**

DIČ:



Projektant:

**Ing. David Pour**

IČ:

**88835324**

DIČ:

Zpracovatel:

**Ing. Ladislav Kopecký**

IČ:

**07535228**

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**572 139,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	572 139,14	21,00%	120 149,22
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**692 288,36**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-01 - Zázemí fotbalového hřiště - demolice stávající stavby - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 31.05.2020

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí,  508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>572 139,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	572 139,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	209 820,00
997 - Přesun sutě	362 319,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-01 - Zázemí fotbalového hřiště - demolice stávající stavby - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 31.05.2020

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
Uchazeč: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Projektant: Ing. David Pour  
Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>572 139,14</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							572 139,14
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							209 820,00
1	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	839,280	250,00	209 820,00
D 997 Přesun sutě							362 319,14
2	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	377,676	40,00	15 107,04
3	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	377,676	120,00	45 321,12
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 175,844	11,00	78 934,28
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	377,676	10,00	3 776,76
6		997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a cihelného kód odpadu 170 102	t	268,216	310,00	83 146,96
6.1		997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry (plynosilikát) kód odpadu 170 802	t	109,460	1 233,00	134 964,18
7			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu komunálního kód odpadu 200 307	t	3,340	320,00	1 068,80





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zázemí fotbalového hřiště**

Objekt:

**2019024-01 - Zázemí fotbalového hřiště - demolice stávající stavby - I. etapa**

KSO:

Místo: **Hořice, Gothard č.p. 2237**

CC-CZ:

Datum **4. 12. 2019**

Zadavatel:

**Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342**

IČ:

**00271560**

DIČ:

**CZ00271560**

Uchazeč:

**Pavel Kočí**  **508 01 Hořice**

IČ:

**87964261**

DIČ:



Projektant:

**Ing. David Pour**

IČ:

**88835324**

DIČ:

Zpracovatel:

**Ing. Ladislav Kopecký**

IČ:

**07535228**

DIČ:

Poznámka

**Cena bez DPH**

**-383 107,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-383 107,60	21,00%	-80 452,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-463 560,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-01 - Zázemí fotbalového hřiště - demolice stávající stavby - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 4. 12. 2019

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí,  508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-383 107,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-383 107,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-171 000,00
997 - Přesun sutě	-212 107,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-01 - Zázemí fotbalového hřiště - demolice stávající stavby - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 4. 12. 2019

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-383 107,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-383 107,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-171 000,00
1	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	-684,000	250,00	-171 000,00
D	997		Přesun sutě				-212 107,60
2	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	-307,800	40,00	-12 312,00
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-307,800	120,00	-36 936,00
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5 848,200	11,00	-64 330,20
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-307,800	10,00	-3 078,00
6	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-304,460	310,00	-94 382,60
7	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-3,340	320,00	-1 068,80



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zázemí fotbalového hřiště**

Objekt:

**2019024-03 - Zázemí fotbalového hřiště - I. etapa**

KSO:

Místo: **Hořice, Gothard č.p. 2237**

CC-CZ:

Datum: **31.05.2020**

Zadavatel:

**Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342**

IČ:

**00271560**

DIČ:

**CZ00271560**

Uchazeč:

**Pavel Kočí**  **508 01 Hořice**

IČ:

**87964261**

DIČ:



Projektant:

**Ing. David Pour**

IČ:

**88835324**

DIČ:

Zpracovatel:

**Ing. Ladislav Kopecký**

IČ:

**07535228**

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**234 328,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 328,99	21,00%	49 209,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**283 538,08**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-03 - Zázemí fotbalového hřiště - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 31.05.2020

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>234 328,99</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>234 328,99</b>
1 - Zemní práce	69 258,44
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
61 - Úprava povrchů vnitřních	
62 - Úprava povrchů vnějších	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	
64 - Osazování výplní otvorů	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
94 - Lešení a stavební výtahy	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
96 - Bourání konstrukcí	85 506,21
997 - Přesun sutě	79 564,34
998 - Přesun hmot	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
741 - Elektroinstalace	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-03 - Zázemí fotbalového hřiště - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 31.05.2020

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
Uchazeč: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Projektant: Ing. David Pour  
Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>234 328,99</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				234 328,99
D	1		Zemní práce				69 258,44
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	32,908	120,00	3 948,96
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	32,908	33,00	1 085,96
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,689	525,00	18 211,73
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	34,689	155,00	5 376,80
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,689	205,00	7 111,25
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	346,890	22,00	7 631,58
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,689	18,00	624,40
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	60,161	420,00	25 267,76
D	96		Bourání konstrukcí				85 506,21
a	K	961043111	Bourání betonových základových pasů v trase nových základů	m3	24,250	1 629,00	39 503,25
b	K	961043111	Bourání betonových základových pasů při úpravě pláňe	m3	28,240	1 629,00	46 002,96
D	997		Přesun sutě				79 564,34
c	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	115,478	40,00	4 619,12
d	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	115,478	120,00	13 857,36
e	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 194,082	11,00	24 134,90
f	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	115,478	10,00	1 154,78
g	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a cihelného kód odpadu 170 102	t	115,478	310,00	35 798,18



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zázemí fotbalového hřiště**

Objekt:

**2019024-03 - Zázemí fotbalového hřiště - I. etapa**

KSO:

Místo: **Hořice, Gothard č.p. 2237**

CC-CZ:

Datum: **4. 12. 2019**

Zadavatel:

**Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342**

IČ:

**00271560**

DIC:

**CZ00271560**

Uchazeč:

**Pavel Kočí, IČ: 508 01 Hořice**

IČ:

**87964261**

DIC:



Projektant:

**Ing. David Pour**

IČ:

**88835324**

DIC:

Zpracovatel:

**Ing. Ladislav Kopecký**

IČ:

**07535228**

DIC:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-143 248,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-143 248,18	21,00%	-30 082,12
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sniž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-173 330,30**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-03 - Zázemí fotbalového hřiště - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 4. 12. 2019

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí, 1508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-143 248,18</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-143 248,18</b>
1 - Zemní práce	-143 248,18
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
61 - Úprava povrchů vnitřních	
62 - Úprava povrchů vnějších	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	
64 - Osazování výplní otvorů	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
94 - Lešení a stavební výtahy	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
998 - Přesun hmot	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
741 - Elektroinstalace	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
781 - Dokončovací práce - obklady	

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: **2019024-03 - Zázemí fotbalového hřiště - I. etapa**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 4. 12. 2019

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-143 248,18</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-143 248,18
D	1		Zemní práce				-143 248,18
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-32,908	120,00	-3 948,96
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-32,908	33,00	-1 085,96
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-58,939	525,00	-30 942,98
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-58,939	155,00	-9 135,55
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-81,847	205,00	-16 778,64
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-818,470	22,00	-18 006,34
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-81,847	18,00	-1 473,25
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-147,325	420,00	-61 876,50