









Dodatek č. 1

Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva
Vošterová
Telefon : 
E-mail : 

Zhotovitel: **Ing. Aleš Drlý**
se sídlem Jičín, Lošťákova 879, PSČ 506 01
IČ : 66585708
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.04.2020 dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti ze dne 15.04.2020 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace a změně ceny projektové dokumentace s ohledem na rozšíření zadání o inženýrskou činnost a stavební část.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:
 - a) Článek II. „Předmět plnění“ odst. 11. se mění a zní:
 11. Požadavky na projekt doplňující nebo upřesňující požadavky vyhlášek v tomto článku zmíněných:
Součástí projektu budou i:
 1. výkaz výměr a srovnávací rozpočet (týká se pare 1 a pare 2),

2. zaměření stávajícího stavu,
3. digitalizace stávajícího stavu,
4. návrh nového stavu dotčených konstrukcí,
5. statický výpočet,
6. doklady o jednání s orgány veřejné správy, majiteli a správci sítí, stanoviska, souhlasy, případně rozhodnutí dotčených orgánů veřejné správy předepsané zvláštními právními předpisy,
7. dodání 3x paré + CD (formáty dwg., pdf.) dokumentace pro stavební povolení,
8. dodání 6x paré + CD (formáty dwg., pdf.) dokumentace pro provedení stavby,
9. inženýrská činnost dle požadavků příslušného stavebního úřadu, zejména vyjádření DOSS (MMB OŽP, KHS, HZS).

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- Stavebně-technické řešení,
- Elektroinstalace,
- Požárně – bezpečnostní řešení,
- Statika
- Inženýrskou činnost – v případě potřeby bude součástí inženýrské činnosti projednání navýšení příkonu budovy se společností Eon, a. s.

b) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení v termínu: do **30.09.2020**.
2. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedení stavby v termínu: do **30.09.2020**

c) Článek IV. „Cena“ odst. 1 se mění a zní takto:

- a) Cena projektu je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, částkou ve výši **155.100 Kč bez DPH** (slovy stopadesátpětisíc sto korun českých bez DPH), dle cenových nabídek: cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy **příloha č.1** a cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku **příloha č. 1a**,
- b) Z ceny uvedené v bodě 1. tohoto článku smlouvy na odměnu za inženýrskou činnost připadá **1.600 Kč bez DPH**.

3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-043/20/TS ze dne 15.04.2020 zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 01.07.2020.

V Brně dne 27.7.2020

V Brně dne 21.7.2020

.....
Ing. Aleš Drlý

.....
za statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Ing. Aleš Drlý
Projektová činnost ve výstavbě
Lošťákova 879 602 01 Brno

ÚMČ Brno Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

Cenová nabídka

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na doplnění rozsahu PD - Kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19 MČ Brno-Bohunice. Předmětem doplnění PD jsou dispoziční úpravy, tj. související stav. úpravy, změna užívání, nutnost stavebního řízení.

Statika
Požárně bezpečnostní řešení
Projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (HZS, KHS, OŽP-MMB)
Formální kompletace, změna do režimu stav. povolení:
Základ pro DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

PD -DSP,DPPS	
	9000,00
	8500,00
	1600,00
	2000,00
	21100,00
	4431,00
	25531,00

Navrhovaný termín pro vypracování projektové dokumentace vč. vyjádření:
09/2020, vč. vyjádření.

Počet výtisků: dle SoD
Dokumentace v digitální formě na CD: 1*, dle SoD

V Brně dne 24. 06. 2020
S pozdravem Aleš Drlý

