

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 08.11.2019

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1.

Objednatel: Město Bučovice
Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Jednající ve věcech technických: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxxxx
číslo účtu: xxxx-xxxxxx/xxxx
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
(dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel: MALDREV s.r.o.
Sídlo: Divoky 54, 768 02 Zdounky
IČO: 25570501
DIČ: CZ25570501
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupen: Filip Pechtor
Bankovní spojení: xxxxxxxx/xxxx
Zástupce ve věcech technických: Filip Pechtor
(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

1. Dne 08.11.2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Rekonstrukce chodníku na Ulici Slunná, Bučovice - Vícemilice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:
 - Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby,
 - Rozhodný součet všech změn je menší než 15% původní hodnoty závazku.
4. Změny řešené dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo vznikly na základě požadavku objednatele rozšířit předmět díla o práce, které nejsou součástí smlouvy o dílo a jsou specifikovány v položkovém

rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se položení kabelu pro veřejné osvětlení a terénní úpravy.

5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:
Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo : 533 571,- Kč
Navýšení ceny díla celkem v rámci dodatku č. 2 : 15 540,- Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo
ve znění dodatku č. 2 : 549 111,- Kč
6. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny ceníkovou soustavou RTS 2020.
7. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

4. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.2 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 01.07.2020 usnesením č. 859/47/RM/2020.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Bučovicích 10.07.2020

Ve Zdounkách 09.07.2020

.....
objednatel
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

.....
zhotovitel MALDREV s.r.o.
Filip Pechtor
jednatel