

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

Stavební akce:	Sběrný dvůr na Bořích		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	8		
Dotčená část stavby:	SO 1.1 - stavební část		
Název / označení změny:	konstrukce klempířské		
Podklad pro změnu:	Úprava konstrukce zastřešení		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 3698951 ze dne 13. 11. 2019		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Kršňák	Dne:	18.09.2019
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Navržená konstrukce zastřešení neumožňuje spolehlivé odvedení přívalových srážek z velké plochy do styčných rohů krytiny. Konstrukce bude doplněna v rozích zastřešení ramp o překrývající desky a šablony plechové krytiny.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			325 104,90Kč bez DPH
přípočty celkem:			325 104,90 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,- Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č. 1 Příloha č. 2 příloha č. 4 příloha č. 3
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	14.07.2020	
projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň	Ing. Vladimír Beneš	14.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.07.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.07.2020	