

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

Stavební akce:	<b>Sběrný dvůr Na Bořích</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>9</b>		
Dotčená část stavby:	SO 1.1 - stavební část		
Název / označení změny:	svislé a kompletní konstrukce		
Podklad pro změnu:	úprava oplocení		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 3698938 ze dne 18. 9. 2019		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Kršňák	Dne:	18.09.2019
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Nesoulad PD a SP v uvedené tloušťce trapézového plechu a použitých sloupcích a výztuhách. Tl. plechu zesílena na 0,6 mm vč. nových ocelových zinkovaných výztuh 60x60 mm s vnějším sjednocovacím nátěrem dle požadavku provozovatele pro zajištění stability a vyloučení poškození větrem a vandalismem.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>		
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>450 175,3 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			<b>450 175,30 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:			<b>0,- Kč bez DPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			<b>Příloha č. 1</b>
zápisy ve SD			<b>Příloha č. 2</b>
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>příloha č. 3</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	14.07.2020	
projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň	Ing. Vladimír Beneš	14.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.07.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.07.2020	