

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

Stavební akce:	<b>Sběrný dvůr Na Bořích</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>11</b>		
Dotčená část stavby:	SO 1.1 - stavební část, SO 3 - Komunikace		
Název / označení změny:	mostní váhy - úprava ploch, změnové a prostorové úpravy		
Podklad pro změnu:	jednání s budoucím provozovatelem Čistá Plzeň		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 2430216 ze dne 2. 6. 2020		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Kršňák	Dne:	30.06.2020
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Na základě jednání s budoucím provozovatelem (Čistá Plzeň s.r.o.) došlo k navýšení plochy pod buňkou, úpravě odvodnění vč. stabilizace uložení váhového systému,, prodloužení opěrných zdí a jejich navýšení, prostorové úpravě umístění kancelářské buňky, osazení schodů.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>		
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>396 960,77 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			<b>396 960,77 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:			<b>0,- Kč bez DPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>Příloha č. 1</b> <b>Příloha č. 2</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	14.07.2020	
projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň	Ing. Vladimír Beneš	14.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.07.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.07.2020	