

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

Stavební akce:	Sběrný dvůr Na Bořích		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	12		
Dotčená část stavby:	SO 1.1 - stavební část, SO 3 - Komunikace		
Název / označení změny:	úprava okolí buňky, požární ochrana, zábrany		
Podklad pro změnu:	jednání s budoucím provozovatelem Čistá Plzeň		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 2430221 ze dne 1. 7. 2020		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Kršňák	Dne:	30.06.2020
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Na základě jednání s budoucím provozovatelem (Čistá Plzeň s.r.o.) a úpravě okolí buňky je nutné doplnit zábradlí v.1,1m a délky 12bm, proedění ocelové podpěrné konstrukce pod buňku, v rozích ramp doplnit z hlediska bezpečnosti ochranný řetěz. Dále se jedná o doplnění chybějících hasících přístrojů, které nebyly uvedeny v základním rozpočtu dle SoD, ale požadavek na jejich umístění a rozmístění je uveden v Požárně bezpečnostním řešení.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			49 622,23 Kč bez DPH
přípočty celkem:			49 622,23 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,- Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			Příloha č. 1 Příloha č. 2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek	14.07.2020	
projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň	Ing. Vladimír Beneš	14.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	14.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	14.07.2020	
- TDS	Petr Rezler	14.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	14.07.2020	