

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2019/136

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem,

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedn

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

IČO: 642 55 611

DIČ: CZ64255611

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

sídlo: Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

ve věcech technických jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., číslo účtu: 341 302-664/0600

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění projekčních prací na akci: **“Pasportizace VN na LS Choceň - Albrechtice, Lipava“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2019/136, uzavřené dne 1. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto snížení ceny na základě méněprací u VN Závř. Lipava – nádrž závlahová a navýšení ceny na základě víceprací u VN Lipava – nádrž usazovací. Vícepráce a méněpráce jsou specifikované v příloze tohoto dodatku.

#### Rekapitulace nákladů:

Pasportizace VN na LS Choceň – Albrechtice, Lipava	Cena původní SoD a dodatku č. 1	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	264.800,- Kč bez DPH	18.600,- Kč bez DPH	33.000,- Kč bez DPH	279.200,- Kč bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo. **Ruší se původní text článku III. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **279.200,- Kč bez DPH**, slovy dvěsetšedmdesátdevět tisíc dvě set korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle cenové nabídky (seznamu jednotlivých vodních nádrží) uvedené v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace. Ruší se původní čl. II, odst.1 a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1. 11. 2019**

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30. 11. 2020**

Odevzdáním prací se rozumí předání všech paré řádně ověřených a schválených příslušnými vodoprávními úřady, povolení k nakládání s vodami, dokladů o uskutečnění zápisů hrází do katastrů nemovitosti k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

### IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2019/136, ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

Ve VVKOLEM MYTĚ, dne: 16. 7. 2020


V Týništi nad Orlicí, dne: 20-07-2020



Za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Jakoubek



Za objednatele  
Ing. Karel Fišer  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.





**AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.,**  
Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

telefo [redacted]

E-mail: [redacted]

Lesy České republiky, s.p.  
Krajského ředitelství Choceně

Váš dopis/ze dne  
LCR919/003647/2020

naše značka

vyřizuje

datum

14.7.2020

**Věc: Stav přípravy stavby VN Závlahová Lipava – nádrž závlahová**

Dobrý den,  
na základě dopisu ze dne 10.6.2020 vedeného pod č.j. LCR919/003647/2020 Vám zasíláme nabídku na dodatečné práce.

Vzhledem k časovému průběhu schvalování požadovaných dokumentů státní správou, jako je ověření dokumentace skutečného provedení VN vodoprávním úřadem dle vyhl. č. 499/2006 Sb., schválení man. řádu vodoprávním úřadem, vydání povolení k nakládání s vodami vodoprávním úřadem Vás také žádáme o prodloužení termínu na dodatečné práce na 30.11.2020.

S pozdravením [redacted]

Přílohy : Nabídka

TE [redacted]

FA [redacted]

E-mail: a [redacted]

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

ID DS : gv6y8j4

Bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s.

Ústí nad Orlicí č.ú. 341 302-664/0600

Obchodní rejstřík Hradec Králové, C.8321, registrace dne 13.7.1995

VN	zaměření vodní nádrže a vypracování geometrického plánu	zajištění hydrogeologických dat od ČHMÚ	zpracování dokumentace skutečného provedení VN dle vyhl. Č. 499/2006 Sb., v platném znění	zpracování manipulačního řádu dle TNV 75 2910 "Manipulační řády vodních děl na vodních tocích"	ověření dokumentace skutečného provedení VN vodoprávním úřadem	schválení manipulačního řádu vodoprávním úřadem	vydání povolení k nakládání s vodami vodoprávním úřadem	vyhotovení a kompletace podkladů a dokumentů potřebných k uskutečnění zápisu stavby hráze do KN; uskutečnění zápisu hráze do KN	zajištění kategorizace vodních děl		
LS 164	Čerpací stanice podávací Albrechtice (518 091)	40 000	18 000	16 000	10 000	2 000	4 000	2 600	5 000	6 000	103 600
	Čerpací stanice hlavní Albrechtice (518 092)	30 000	0	14 000	12 000	2 000	4 000	2 600	5 000	6 000	75 600
	Závl. Lipava – nádrž závlahová (518 188)	25 000	18 000	16 000	0	2 000	0	0	0	6 000	67 000
	Lipava - nádrž usazovací (518189)	10 000	0	10 000	0	2 000	0	0	5 000	6 000	33 000
										279 200	

MENĚPRÁCE	18 600
VÍCEPRÁCE	33 000

