

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 111 -Ta - 20/2019
(Lhotský potok, Pecka) ze dne 21. 8. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo te [REDACTED] mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M

Sídlo: Palackého 517, Hronov 549 31,

IČO: 13541072,

DIČ: CZ [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

plátce DPH,

(dále jen „zhotovitel“)


I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkající se změny termínu plnění a víceprací z důvodu zpracování plánu BOZP. Prodloužení termínu odevzdání prací bylo umožněno z důvodu vyhlášení nouzového stavu a zavedení mimořádných opatření a vzniku zpoždění vydání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů. Vícepráce byly odsouhlaseny z důvodu nutnosti zpracování plánu BOZP, která vyplynula v průběhu zpracování projektové dokumentace.

II.

Změna smlouvy



1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku I. Předmět smlouvy**

Odstavec č.6 se změnil

6) Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů a průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- Základní rozboru sedimentu. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení zda se jedná o odpad či nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 185/2009 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). - rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 10. 3. k vyhlášce č. 294/2005 Sb. ve znění vyhlášky 387/2016 Sb. a rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, příloha č. 1, včetně porovnání s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 3 vyhlášky.
- geodetické práce - výškopis i polohopis v místním (relativním) systému, vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolních a dokumentačních činnostech,
- **Plán BOZP zpracovaný koordinátorem,**

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 9. 2019

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (rozbor) návrh technického řešení včetně rozboru sedimentu (pozemek VT v majetku LČR, s.p.), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění vyjádření vlastníků,

Termín dokončení dílčího plnění a): **31. 3. 2020**

- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby.

Termín dokončení dílčího plnění b): **do 31. 7. 2020**

3) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **113 000 Kč bez DPH**, slovy sto třináct tisíc korun českých bez DPH.
 - 1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:
 - a) **46 000,- Kč bez DPH**
 - b) **67 000,- Kč bez DPH**

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 14. 7. 2020

Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hronově dne: 30. 9. 2020

Ing. Jaroslav Branda
ATELIER M

