



**DODATEK č. 5**  
**ke smlouvě o dílo SML 019/2019**  
**uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

---

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Název:** městská část Praha-Suchdol  
**Sídlo:** Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  
**Zastoupený:** starostou městské části Ing. Petrem Hejlem  
**IČ:** 00231231  
**DIČ:** plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti  
**Bankovní spojení:** ČSOB, Praha 6  
**Číslo účtu:** 247747560/0300  
**Datová schránka:** 95ibzi3  
**Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:**  
Ing. Petr Hejl, starosta městské části  
**Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:**  
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic  
**Telefon:** 222 361 427  
**E-mail:** c.mudrunka@praha-suchdol.cz

**Zhotovitel:**

**Obchodní firma:** 4P INVEST s.r.o.  
**Sídlo:** Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice  
**Zastoupený:** Ing. M. P., jednatel  
**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769**  
**IČ:** 27740498  
**DIČ:** CZ 27740498  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**Datová schránka:** tutdr8h  
**Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:**  
Ing. M. P., jednatel  
**Telefon:** + [redacted]  
**e-mail:** [redacted]  
**Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:**  
Ing. K. B., stavbyvedoucí Š. Š.  
**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. srpna 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 019/2019 a dodatek č. 1,2,3 a 4 na stavbu „Kulturně-komunitní centrum“ a tímto dodatkem č.5 upřesňují předmět a cenu díla. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 019/2019 ve znění dodatků č. 1,2,3 a 4:

**1. Předmět plnění**

*Doplňuje se odst. 3.7:*

3.7. Specifikace předmětu díla se mění a doplňuje změnovým listem (dále také „ZL“) č. 5 zejména takto:

ZL č. 5:

- Lešení
- Stavební připravenost v 1. NP pro VZT
- Stavební úpravy pro dveře na únikové schodiště
- Odvětrání výtahové šachty
- Změna kotvení schodiště

- Akustická předstěna v sále
  - Zednické zapravení krokví umístěných nad zdí
  - Doplnění 2ks KVH hranolů do sálu 4NP
  - Malby
  - Příprava podkladu pod PVC a parkety
  - Úprava slaboproudu dle požadavku investora
  - Obklady a dlažby
  - Pěší komunikace
  - Úprava dle PBŘ
  - Zednické zapravení u výtahu 4NP pro přesun panelu
  - Oprava parozábrany po montážích slaboproudu dodavatelskou firmou investora
  - Úprava na střešní konstrukci
  - Stavební připravenost pro hodiny
- Podrobný popis, odůvodnění a rozpočet změn je uveden v příloze dodatku č.5 – změnovém listu ZL 5.

## 2. Cena za dílo

Odst 4.1 – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3:

18 755 361,29 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem:

ZL č. 5

1 030 587,93 Kč

**Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 19 785 949,22 Kč**

3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 019/2019 se tímto dodatkem č. 5 nemění.

4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří následující přílohy:

Změnový list č. 5 vč. příslušného rozpočtu prací

V Praze-Suchdole dne 17.7.2020

Podpis:   
Objednatel: Městská část Praha-Suchbát

Ing. Petr Hejř, starosta městské části

V Praze dne 17.7.2020

Podpis:   
Zhotovitel: 4P INVEST s.r.o.  
Ing. Martin Ptáček, jednatel